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RESUMEN 
 
La creación de infraestructura civil sea esta pública o privada es un indicador de avance y 
desarrollo de una nación, así como fundamental en la economía del país, siendo de vital 
importancia la óptima utilización de recursos, así como un control de los tiempos de ejecución 
en la construcción de cualquier obra civil. 
 
Por lo cual se propone como herramienta de control de la productividad la utilización de 
secuencias de imágenes Time-Lapse aplicada a rubros de construcción con un enfoque al 
mejoramiento continuo, buscando que el tiempo empleado en acciones no contributivas y 
contributivas disminuya y de esta manera reducir los tiempos de ejecución y la cantidad de 
recursos empleados. 
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ABSTRACT 
 
The creation of civil infrastructure, whether public or private, is an indicator of the progress 
and development of a nation, as well as a fundamental one in the country's economy, being of 
vital importance the optimal use of resources, as well as a control of execution times in the 
construction of any civil work. 
 
Therefore, it is proposed as a productivity control tool the use of Time-Lapse image sequences 
applied to construction items with a focus on continuous improvement, seeking to reduce the 
time spent on non-contributory and contributive actions and thus reduce the execution times 
and the amount of resources used. 
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1 
 
CAPÍTULO I 
 
INTRODUCCIÓN 
 
El sector constructivo de un país forma parte fundamental del desarrollo económico y social 
del mismo, la creación de infraestructura será siempre un constante requerimiento tanto para el 
sector privado como para el público, por consiguiente, los encargados de desarrollar, gestionar 
y administrar proyectos constructivos se ven siempre en la necesidad de maximizar la 
productividad, disminuir pérdidas y mantener una relación favorable de costo-beneficio. 
(Alárcón, Fuster, Mora, & Sossdort, 2008).  
 
Tomando en cuenta las consideraciones mencionadas, se plantea la necesidad de utilizar nuevas 
herramientas que nos ayuden al mejoramiento de procesos y sistemas constructivos mediante 
la recopilación de información utilizando nuevas tecnologías para el campo de la construcción. 
(Alárcón, Fuster, Mora, & Sossdort, 2008).  
 
Para recopilar datos del desarrollo de procesos de construcción se propone la utilización de 
fotografías digitales capturadas durante intervalos continuos a lo largo de la realización de los 
trabajos y mediante la utilización de software crear videos Time-Lapse y realizar análisis a los 
procesos mediante metodologías como cartas de balance y flujos de trabajo para estudiar la 
productividad y plantear mejoras en base a lo observado. 
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1.1. Justificación y Planteamiento del Problema  
 
Los recursos económicos serán siempre un limitante al desarrollo de obras civiles, por lo que 
es de suma importancia alcanzar niveles óptimos de productividad en el sector de la 
construcción buscando la disminución de tiempos de entrega, reducción de costos para 
fomentar el desarrollo de uno de los pilares más importantes de la economía de un país como 
es el sector constructivo 
 
Por lo que se encuentra la necesidad de que los procesos de construcción tengan un seguimiento 
que pueda ser controlado, revisado y analizado, siendo de esta manera los Time-Lapse, la 
herramienta ideal para ello. Para realizar este seguimiento, se  realiza el montaje de cámaras en 
lugares determinados las cuales tomarán fotografías en intervalos de tiempo definidos para 
observar la actividad en análisis,  luego con ayuda de un ordenador, mediante el uso de software 
especializado, se unen dichas imágenes en un video del cual se obtienen datos como duración 
de las actividades, cantidad de recursos empleados, rendimientos de cuadrilla, desempeño de 
equipos, causales de accidentes, razones de desperdicio de materiales e influencia del clima en 
la actividad (Alárcón, Fuster, Mora, & Sossdort, 2008) 
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1.2. Objetivos  
 
1.2.1. Objetivo General 
 
El objetivo general es el estudio a los videos Time-Lapse como herramienta para realizar 
análisis de productividad de rubros de construcción con miras a la optimización de las 
duraciones de las actividades. 
 
1.2.2. Objetivos Específicos 
 
 Determinar si es competente el empleo de videos Time-Lapse para realizar análisis de 
procesos constructivos.   
 Identificar causas y razones que afectan a la productividad de rubros de construcción.  
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CAPÍTULO II 
 
MARCO TEÓRICO  
 
2.1. El sector constructivo en el Ecuador 
 
El sector constructivo es considerado el principal empleador del mundo, así como uno de los 
sectores productivos que aportan mayor beneficio y bienestar a la sociedad, por la creación de 
puestos de trabajo, beneficio a las empresas dedicadas a actividades directas y relacionadas, el 
desarrollo de infraestructura para la sociedad (CAMICON, 2017). 
 
En el campo de la construcción intervienen dos grandes factores que son las inversiones y el 
flujo del capital por lo que se denomina a la construcción como un complejo productivo de alta 
significación lo cual conlleva a que este esté ligado a los diferentes indicadores económicos 
como el Producto Interno Bruto (PIB) (Mayorga, 2014).  
 
Actualmente en el Ecuador el sector constructivo participa con un 8.42% del total del Producto 
Interno Bruto (PIB). 
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Figura  1. PIB sector de la Construcción. 
Fuente: Banco Central del Ecuador 
 
El sector constructivo registraba 519.383 empleos directos siendo un 6.8% del total de la 
población con empleo según datos del INEC en el año 2016.  
 
 
Figura  2. Número de empleados del sector de la construcción 2008-Sep 2016 
Fuente: (Cámara de la Industria de la Construcción a los candidatos presidenciales, 2016). 
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2.2. Productividad en la construcción 
 
La competitividad se ha vuelto un factor determinante para que una empresa fracase o alcance 
el éxito, por lo que son cada vez más solicitados los estudios que buscan aumentar los niveles 
de productividad, sin embargo, en el Ecuador y dentro de Latinoamérica, en el sector 
constructivo podemos decir sin temor a equivocarnos que los avances, estudios y cambios 
pensando en el ámbito productivo han sido muy pocos, esto se debe a varias razones de las que 
destacan el desconocimiento a los beneficios que estos estudios pueden ofrecer, interrogantes 
acerca de cómo aplicar las metodologías para poder realizar los estudios, considerar al costo 
de estos estudios como mayor a los beneficios ocasionando una falta de interés en invertir en 
los mismos y que no es necesario incurrir en gastos de este tipo (Contreras, 2012). 
 
Ya que se desconoce los beneficios de realizar estos estudios y poner en práctica los resultados 
obtenidos se elaboró el presente trabajo con la finalidad de presentar una metodología clara 
para la obtención de información y posterior análisis de esta con miras en aumentar la 
productividad y hacer un mejor uso del recurso “tiempo”. 
 
2.3. Definición de productividad 
 
Productividad es el cociente de la división de la producción entre los recursos usados para 
lograr dicha producción (Castillo, 2004).  Es decir, la productividad es definida como una 
relación entre las cantidades producidas y la cantidad de recursos que se emplearon para 
lograrlo. Por lo tanto, un incremento en la productividad significaría producir más empleando 
la misma cantidad de recursos o a la vez producir lo mismo, pero utilizando menor cantidad de 
recursos. 
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𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 =
𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑖𝑑𝑎
𝑅𝑒𝑐𝑢𝑟𝑠𝑜𝑠 𝐸𝑚𝑝𝑒𝑎𝑑𝑜𝑠
 
Ecuación 1: La productividad, (Serpell, 2002) 
 
La construcción consiste en transformar recursos e insumos en productos deseados, de calidad 
garantizada sin presentar deficiencias, entonces la productividad no puede existir sin involucrar 
la eficiencia y la efectividad (Botero & Álvarez , 2004).  
 
 
Figura  3. Relación entre la eficiencia, efectividad y productividad 
Fuente: (Botero & Álvarez , 2004). 
 
Dentro de las obras civiles a la productividad se la clasifica según el recurso que se desea 
analizar los cuales son: (Botero & Álvarez , 2004). 
• Materiales. 
• Mano de obra. 
• Maquinaria y equipos. 
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2.4. Factores que influyen negativamente la productividad de la mano de obra en la 
construcción  
 
La productividad puede llegar a ser afectada por un extenso número de factores y si se analizara 
cada obra de manera particular se podrían encontrar aún más, los más representativos se 
presentan a continuación (Serpell, 2002): 
a)  Trabajo de Oficina.  
 Falta o carencia de estudios del terreno. 
 Errores en los diseños, planos y o especificaciones.  
 Diseños incompletos, falta de información.  
 Modificaciones o cambios en diseños una vez empezados los trabajos.  
 Demoras en transmisión de información o decisiones desde oficina al proyecto.  
 
b) Obra Civil.  
 Mano de obra no capacitada.  
 Mano de obra con escaso control.  
 Cuadrillas de trabajo ineficientes.  
 Falta continuidad trabajadores. (Despidos y contrataciones).  
 Falta de orden jerárquico entre trabajadores.  
 Carencia de orden en la obra.  
 Mala distribución de los materiales. 
 Falta de seguridad industrial, detenciones obra por accidentes.  
 Falta de control y planificación a las interrupciones durante los trabajos. (Refrigerios, 
descansos, relevos).   
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 Demasiados trabajadores en zonas de trabajo de tamaño reducidas.  
 Mala iluminación, ventilación, que generan condiciones adversas para el trabajo. 
 
c) Materiales y Equipos.   
 No contar con los materiales necesarios.  
 No disponer de todas herramientas y maquinarias requeridas.  
 Cortes o interrupciones al suministro de los materiales.  
 Herramientas y maquinaria en mal estado.  
 Utilizar herramientas inadecuadas para el trabajo.  
 
 
d) Localización de la obra.  
 Difícil acceso a la ubicación de la obra.  
 Zonas muy alejadas de centros poblados. 
 Carencia de personal capacitado en las cercanías de la obra.  
 Condiciones climáticas de la zona.  
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Figura  4. Principales categorías de pérdidas de productividad 
Fuente: (Serpell, 2002) 
 
2.5. Factores que influyen positivamente la productividad de la mano de obra en la 
construcción 
 
Evitando incurrir en los problemas anteriormente vistos como factores que afectan de manera 
negativa a la productividad podríamos decir que se alcanzaría los niveles aceptados o esperados 
de productividad, pero, a su vez debemos considerar aquellos factores positivos los cuales si 
fueren aplicados nos permitirían producir más reduciendo el tiempo y a menor costo, algunos 
de estos factores se presentan a continuación (Serpell, 2002): 
 Valerse del fenómeno de aprendizaje en el trabajador.  
 Aprendizaje continuo mediante cursos y capacitaciones al personal.  
 Aplicar medidas de seguridad industrial. 
 Aplicación de nuevas tecnologías, materiales y procedimientos innovadores.  
 Utilización de elementos prefabricados. 
PERDIDAS 
DE 
PRODUCTI
VIDAD 
TRABAJO 
LENTO 
ESPERAS Y 
DETENCIONES 
VIAJES 
EXCESIVOS 
TRABAJO 
INEFECTIVO
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REHECHO
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 Aplicación de técnicas de planificación actualizadas.  
 Utilización de software dedicado.  
 Aplicación de programas motivacionales para los trabajadores.  
 Optimización de los diseños para facilitar la constructibilidad.   
 Priorizar la producción en masa, estandarización de los elementos.  
 Utilización de incentivos para los trabajadores.  
 Incentivar la sana competencia entre cuadrillas.  
 Aplicación de las herramientas propuestas por la ingeniería industrial a la construcción.  
 Estudios a las actividades, métodos y tiempos.  
 Programación a nivel de cuadrillas de actividades inmediatas.  
 Óptima utilización de subcontratistas.  
 Realización de estudios de tiempos y movimientos buscando realizar los trabajos más 
eficiente e inteligentemente.  
 Análisis por cuadro de videos con intervalos de tiempo para estudiar y mejorar métodos 
de trabajo.  
 
 
2.6. El Trabajo 
 
El trabajo es una acción la cual es desarrollada por el personal que compone un proyecto, es el 
resultado de la acción de la administración que persigue un objetivo o finalidad (Serpell, 2002). 
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Figura  5. Elementos básicos del trabajo 
Fuente: (Serpell, 2002) 
 
2.6.1 Tipos de trabajo. 
 
El trabajo es el desarrollo de las actividades buscando un objetivo el cuál en la ingeniería civil 
es la materialización de los diseños, la obra como producto final. Para esto se requiere de 
recursos, y de diferentes procesos que intervienen dentro del trabajo, por ello se ha decidido 
clasificar al trabajo según el tipo de actividad o tarea. (Serpell, 2002):  
1. Trabajo Productivo (TP): Aporta directamente a la creación del producto final. Tiempo 
necesario para producir cualquier unidad de construcción (Botero & Álvarez , 2004). 
Actividades tales como colocación de bloque, enlucido, armado de hierros, etc. 
 
2. Trabajo Contributorio (TC): Trabajos de apoyo sin los cuales no pudiera ejecutarse el 
trabajo productivo (Serpell, 2002). Actividades tales como limpieza zona de trabajo, 
transporte de materiales, descargas de material, etc. 
El Trabajo 
Personal: habilidades y capacidades 
Materiales: Elementos necesarios para realizar el 
trabajo.
Ubicación: lugar donde se desarrolla la obra. 
Herramienta y equipos: Requeridos para realizar 
el trabajo. 
Información: Datos, diseño​s, planos, 
administrativa. 
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3. Trabajo No Contributorio o No Productivo (TNC): Toda actividad que sea realizada 
por los obreros y que no forme parte del trabajo productivo ni contributorio se los 
considera como pérdidas, ya que no generan valor (Botero & Álvarez , 
2004)Actividades tales como rehacer trabajos mal hechos, tiempo ocioso, esperas por 
materiales, etc. 
 
En una investigación de productividad y gestión de proyectos de construcción realizada en 
Chile, según (Serpell, 2002) se determinaron los siguientes promedios:  
 
Figura  6. Composición normal del contenido de trabajo 
Fuente: (Serpell, 2002). 
 
En dicho estudio también se nos presentan los valores alcanzados en obras en las que se ha 
realizado seguimiento continuo y aplicado sistemas de mejoramiento de la productividad, 
logrando estas obras alcanzar valores muy superiores al promedio nacional (Chile), lo cual 
permitió establecer o definir los valores óptimos que toda obra de construcción debería fijar 
como meta.  (Serpell, 2002). 
CONTRIBU
TORIO
36%
NO 
CONTRIBUTORIO 
26%
PRODUCTIVO 
38%
14 
 
 
Tabla 1. Porcentajes estándar óptimos de trabajo 
TIPO DE TRABAJO % 
Trabajo productivo (TP) 60 
Trabajo contributorio (TC) 25 
Trabajo no contributivo (TNC) 15 
Fuente: (Serpell, 2002) 
 
2.7. Lean Construction 
 
El académico finlandés Lauri Koskela en 1992 presentó el estudio “Application of the new 
production phylosophy to construction”, en su trabajo analiza al sector constructivo mediante 
un enfoque nuevo de producción. Koskela identifica en su estudio que los nuevos lineamientos 
de producción comparten el fundamento en común de concebir a las operaciones de 
construcción como un conjunto de procesos. Por lo que a esta filosofía se la puede definir como 
un flujo de materiales, así como de información que empieza en la materia prima y culmina en 
el producto terminado (Botero & Álvarez , 2004). 
 
En el flujo planteado por Koskela la materia prima se procesa (conversión), se inspecciona, 
transporta o se encuentra en espera (flujo de proceso) (Botero & Álvarez , 2004). 
 
En conclusión, se puede decir que las metodologías tradicionales de construcción consideran 
que el proceso de producción está compuesto solo por conversiones mientras la metodología 
Lean Construction considera al proceso productivo como un conjunto tanto de conversiones 
como de flujos. (Botero & Álvarez , 2004). 
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Figura  7. Esquema del proceso de producción 
Fuente: (Botero & Álvarez , 2004) 
 
En la figura 7 los cuadros con texto color rojo representan actividades que no agregan valor 
(flujo), siendo los textos con color verde conversiones. 
 
 2.7.1. Enfoque y metodología Lean Construction.  
 
El enfoque de la metodología Lean Construction va dirigido a la detección de pérdidas y sus 
debidas correcciones, así como al manejo de los flujos según plantea Koskela. Esta 
metodología busca una optimización a los flujos y procesos, por lo tanto, demanda plantear 
mejoras tanto al modelo de gestión de la producción y al proceso de la producción (Castillo, 
2004). 
 
Para reducir las pérdidas en la construcción esta metodología concentra su trabajo en los 
siguientes puntos (Castillo, 2004):  
 
 Adecuada planificación operacional.  
 Óptimo diseño de procesos. 
 Estabilización de los flujos de trabajo. 
 Mejora en la fiabilidad de los flujos.  
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Figura  8. Metodología Lean Construction 
Fuente: (Castillo, 2004) 
 
2.7.2 Concepto de pérdidas en la construcción.  
 
Las pérdidas según las nuevas metodologías de construcción son actividades que se desarrollan 
durante el proceso de producción y que generan un costo sin agregar ningún valor ni desarrollo 
al proyecto, se las mide en función de sus costos. Así mismo existen otros tipos de pérdidas 
que tienen relación con la eficiencia de los procesos, equipos y personal, se las mide en función 
del tiempo (Alarcón, 1997). 
 
En 1986 Borcherding plantea que las pérdidas de productividad en obras grandes y/o complejas 
están relacionadas a las 5 categorías siguientes (Alarcón, 1997): 
1. Pérdidas por esperas (inactividad). 
2. Pérdidas por traslado o transporte. 
3. Pérdidas por trabajo lento. 
4. Pérdidas por trabajo inefectivo.  
5. Pérdidas por trabajos mal hechos (rehacer trabajos).  
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2.8 Técnicas de control de métodos y procedimientos para la construcción 
 
Los objetivos principales que persiguen estas técnicas para el control tanto de procedimientos 
como métodos son los siguientes (Serpell, 2002): 
 Detección de pérdidas durante el proceso de construcción  
 Reconocimiento de las áreas donde existe pérdidas y determinación de sus causas.  
 Cuantificación de las pérdidas.  
 La información entregada debe permitir realizar acciones para aumentar la 
productividad. 
 Utilizar la información obtenida como base para la medición de mejoras.  
 
 
Figura  9. Proceso de obtención de información y su uso para el control  
Fuente: (Serpell, 2002) 
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Para la metodología propuesta la obtención de información se la realizaría mediante la captura 
de imágenes, y para la identificación de interrupciones y demoras se visualizaría y los videos 
Time-Lapse generados. 
 
2.9 Herramientas para el diagnóstico y reducción de pérdidas en proyectos de 
construcción 
 
El nuevo enfoque de productividad propuso y/o adaptó herramientas para el diagnóstico, 
medición y corrección, por ejemplo, encuestas a los maestros de obra, métodos de muestreo 
del trabajo, registro de materiales, cartas de balance, son ejemplos de herramientas que ayudan 
a la identificación de pérdidas y en base a estas tomar decisiones que permitan aumentar la 
productividad (Botero & Álvarez , 2004). 
 
2.10 Muestreo del trabajo.  
 
Es un método de medición de los niveles de actividad del trabajo realizado en un proyecto u 
operación, se la utiliza para incrementar la productividad, ya que los datos que se obtienen 
mediante el muestreo permiten emitir juicio acerca de fallas de productividad observados 
(Alárcón, Fuster, Mora, & Sossdort, 2008). 
 
Esta metodología permite medir porcentajes de los tiempos (TP, TC, TNC) ocupados para 
realizar determinadas actividades. Analizando como se utiliza el tiempo de estos recursos se 
determinará cuáles son los problemas que afectan la productividad (Serpell, 2002). 
Algunas características del muestreo del trabajo son (Serpell, 2002):  
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 Es una medición de carácter cuantitativo en términos de tiempo.  
 Principalmente se la aplica a la mano de obra y/o equipos.  
 Las observaciones de muestreo se deben realizar en forma aleatoria.  
 Se debe clasificar a las actividades de los recursos según su tipo de trabajo.  
 
Las etapas básicas para realizar un plan de muestreo del trabajo son (Serpell, 2002): 
 Definición del objetivo.  
 Selección de los rubros de trabajo.  
 Proceso de captura de datos.  
 Análisis datos.  
 
Figura  10. Ejemplo de clasificación de los datos 
Fuente: (Serpell, 2002) 
 
2.11 Cartas de balance o de equilibrio de la cuadrilla.  
 
Dentro de las metodologías clásicas para analizar procesos de construcción tenemos a las cartas 
de balance o de equilibrio de la cuadrilla, estas se utilizan para realizar el seguimiento detallado 
de cómo son utilizados los recursos al realizarse operaciones de construcción, para identificar 
oportunidades para mejorar la productividad (Alarcón, 1997). 
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Las cartas de balance de cuadrillas son un gráfico de barras verticales donde la ordenada (eje 
Y) es el tiempo, y en la abscisa (eje X) los recursos (trabajadores, maquinaria, equipo, etc.) que 
intervienen en la actividad en estudio, el número de barras verticales será igual al número de 
recursos empleados. Cada barra vertical estará dividida según el tiempo que toman las 
actividades en la secuencia que sean realizadas incluyendo las aquellas que no generen ningún 
aporte a la producción. Mediante el gráfico de barras también es posible observar cómo se 
relacionan los recursos entre sí, y determinar ciclos de trabajo (Serpell, 2002). 
 
Mediante esta técnica se busca determinar la eficiencia y eficacia de la metodología 
constructiva utilizada, es decir no busca analizar la actuación de los trabajadores o que estos se 
esfuercen más, si no que trabajen de una manera más eficiente e inteligente. Para mejorar la 
productividad de la cuadrilla se tomarán medidas como variación al número de integrantes de 
la cuadrilla o reasignaciones a las labores de estos (Serpell, 2002). 
 
Figura  11. Carta de equilibrio de la cuadrilla  
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Fuente: (Serpell, 2002) 
 
 
 
 
 
Figura  12. Carta de balance de personal de albañiles  
Fuente: (Serpell, 2002) 
 
 
2.12 Introducción Time-Lapse 
 
Time-Lapse en fotografía y video es una técnica de captura de imágenes desde una posición 
fija generalmente, en la cual se realizan fotografías en intervalos de tiempo determinados. 
Estas imágenes se editan para simular movimiento, al reproducirse creando la ilusión óptica de 
imágenes aceleradas. Con esta técnica se puede mostrar en poco tiempo lo que en realidad son 
sucesos de larga duración. Por tanto, es un modo visual de atrapar el tiempo (León, 2014). 
 
La técnica se utiliza para visualizar de manera rápida y continua los cambios y acontecimientos 
importantes o notorios que suceden en situaciones o eventos sean estos naturales o producidos 
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por el hombre, los cuales por sus características duran largos periodos de tiempo en 
desarrollarse. (León, 2014). 
 
2.12.1. Historia de la técnica Time-Lapse en Ingeniería Civil 
 
Según (Contreras, 2012), en Aplicación de la Herramienta Time-Lapse para la Identificación y 
Reducción de Pérdidas en Edificaciones con Estructuras en Concreto, La herramienta Time-Lapse: 
 
“Ha sido utilizada en la construcción desde comienzos de 1960. En esta fecha, Fondahl (1960) 
presentó el uso del Time-Lapse en el análisis de operaciones de construcción. Por otra parte, 
también se encuentra el autor Paulson (1978), el cual subrayó que la herramienta Time-Lapse 
era el primer paso hacia la recolección de datos del proceso constructivo. Así mismo anotó que 
los datos recolectados mediante Time-Lapse son analizados para el mejoramiento de la 
productividad o utilizados en los computadores para hacer modelos de simulación. Por último, 
otro avance significativo fue el instaurado por Touran (1981), el cual presentó un sistema 
avanzado de interconexión de las fotografías Time-Lapse con un programa de simulación” 
(Kannan, 1999). (pp. 25,26) 
 
Como se puede observar la herramienta Time-Lapse no es nueva, ha sido utilizada para analizar 
flujos de procesos dentro y fuera de la construcción hace tiempo considerable, más en nuestro 
medio es una herramienta desconocida a pesar de que los avances tecnológicos actuales hagan 
que sea mucho más fácil de poner en práctica la utilización de Time-Lapse como herramienta 
para el análisis de productividad. 
 
2.12.2. Time-Lapse como herramienta en la capturar de datos de procesos 
constructivos  
 
La captura de imágenes continuas puede utilizarse para tomar datos de productividad de los 
diferentes procesos constructivos para posteriormente buscar la optimización de estos, pues 
permite reproducir en tiempos muy reducidos el trabajo desarrollado en obra durante periodos 
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de tiempo extensos, y en base a la observación de los videos proponer soluciones u 
optimizaciones. Esta técnica ayuda a obtener información de las diferentes operaciones de obra 
como: motivos de los accidentes, influencia del clima, análisis conformación cuadrillas, estudio 
a la productividad, desperdicio de materiales, entre otros (Botero L. , 2006). 
 
Según Oglesbly (como se cita en Contreras, 2012) las fotografías son un medio adecuado para 
analizar diferentes procesos constructivos, por ofrecer un medio de fácil entendimiento y 
altamente efectivo para identificar y categorizar actividades realizadas por los miembros de 
una cuadrilla.   
 
Por lo que se puede concluir que la fotografía en conjunto con los Time-Lapse son una 
herramienta de alto impacto en cuanto a análisis de procesos, y una manera más efectiva de 
conseguir cambios para la optimización del empleo del tiempo que con los análisis 
tradicionales que arrojan estadísticas y valores mucho más complicados de entender que una 
imagen.  
 
 
2.12.3. Metodología Time-Lapse como herramienta de análisis.  
 
La metodología desarrollada para utilizar la herramienta Time-Lapse para el estudio de 
procesos de construcción está fundamentada mediante los conceptos presentados a 
continuación (Vargas, Prieto , Mesa , Paéz, & Blanco, 2008):  
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2.12.3.1. Flujos de trabajo. 
 
Consiste en el registro de los flujos que se desarrollan en obra observando los videos Time-
Lapse previamente digitalizados, son la primera etapa de análisis. Tradicionalmente se la 
representa mediante flujogramas que toman en cuenta cómo interactúan los diferentes recursos.  
 
También permite la identificación de datos básicos necesarios para la caracterización de 
actividades, como el tiempo de duración, número trabajadores involucrados, espacio de trabajo, 
ruta y distancia de desplazamientos, así como las restricciones que puede tener el proceso, entre 
otros.   
 
2.12.3.2. Actividades del flujo de trabajo.  
 
El análisis de las actividades se enfoca en aquellos que pertenecen a los procesos de conversión 
ya que estos tienen el mayor potencial de agregar valor al proceso de producción. Para este 
análisis es importante no solo contar con profesionales de la construcción, sino también de los 
maestros de obra o líderes de la cuadrilla encargados de los rubros en análisis, ya que son ellos 
quienes conocen mejor el procedimiento y su participación compromete e involucra a los 
miembros de la cuadrilla activamente en el proceso de mejoramiento continuo.  
 
2.12.3.3. Composición del tiempo de cuadrillas. 
 
La determinación de cómo se compone el tiempo para cierta actividad es un insumo del avalúo 
de productividad. Consiste en la descomposición del tiempo empleado por las cuadrillas en 
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percentiles de tiempos productivos, tiempos contributorios, y tiempos no contributorios, con 
miras al aumento la productividad del rubro en análisis. 
 
 
2.13 Procedimiento planteado. 
 
Para alcanzar los objetivos propuestos se ha planteado un procedimiento para emplear el uso 
de fotografías secuenciales (Time-Lapse) con el objetivo de analizar las actividades 
desarrolladas en diferentes procesos constructivos. 
 
a) Desarrollo del sistema para captura de imágenes: Equipo a utilizar para realizar 
fotografías continuas bajo los requerimientos del proyecto. 
b) Captura de imágenes (Time-Lapse): Captura de fotografías de los rubros a analizarse. 
c) Creación del video Time-Lapse: Utilización de software para generar video a partir de 
las imágenes secuenciales capturadas en campo.   
d) Análisis Videos: flujogramas, cartas de balance.  
e) Resultados: Análisis de productividad.  
 
 
Figura  13. Esquema método Time-Lapse para medición de la productividad. 
Fuente: Elaboración Propia. 
 
La siguiente imagen es una ilustración para un mejor entendimiento del procedimiento 
planteado: 
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Figura  14. Ilustración proceso Time-Lapse para medición de la productividad. 
Fuente: Elaboración propia. 
 
2.14 Información proyectos de estudio.  
 
La captura de imágenes se realizó en tres proyectos diferentes, para de esta manera probar el 
sistema en diferentes condiciones para diferentes rubros o actividades, los proyectos fueron:  
 Denali, una edificación para suites y departamentos residenciales de la compañía RFS 
CONSTRUCTORA, compuesto por 5 pisos, la obra se encuentra ubicada en la calle Juan 
León Mera de la parroquia Cumbayá, suburbana del distrito metropolitano de Quito.  
 
Figura  15. Emplazamiento Proyecto Denali.  
Fuente: Google Maps. 
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Figura  16. Imagen render Proyecto Denali. 
Fuente: RFS Constructora. 
 
 Manarola, edificio para departamentos residenciales de la compañía HA ARQUITEKTOS, 
compuesto por 6 pisos, la obra se encuentra ubicada en la calle Juan León Mera de la 
parroquia Cumbayá, suburbana del distrito metropolitano de Quito,  
 
Figura  17. Emplazamiento Proyecto Manarola.  
Fuente: Google Maps. 
 
 Interceptor Quebrada Cornejo, descontaminación de la quebrada Cornejo (saneamiento) a 
cargo de EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y 
SANEAMIENTO, la obra se encuentra ubicada en la parroquia de Guamaní, suburbana 
del distrito metropolitano de Quito. 
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Figura  18. Emplazamiento proyecto Interceptor Quebrada Cornejo. 
Fuente: Google Maps. 
 
 
Figura  19. Emplazamiento proyecto Interceptor Quebrada Cornejo 
Fuente: Investigación de campo 
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CAPÍTULO III  
 
METODOLOGÍA  
 
3.1 Montaje de cámara/s y equipo para la toma de Fotografías digitales continúas.  
 
Para analizar la productividad en la construcción mediante la utilización de Time-Lapse se 
implementa un sistema compuesto por un conjunto de hardware fotográfico que sea capaz de 
realizar fotografías de manera continua y automatizada, este equipo a su vez debe ser apto para 
la utilización en obra, cumpliendo ciertos requerimientos técnicos para ello.  
 
Para que la metodología pueda ser explicada de manera clara, se utilizará el rubro mampostería 
de bloque del proyecto Denali como ejemplo. 
 
3.2 Equipo necesario para la realización de video Time-Lapse.  
 
A continuación, se presenta el equipo necesario para la realización de un sistema de captura de 
imágenes continuas portable: 
 
Equipo Indispensable: Necesario para realizar cualquier video Time-Lapse.  
 
 Cámara fotográfica: Cualquier cámara digital, con espejo (réflex) o sin espejo (rebel) 
que posea internamente o que tenga la posibilidad de conectar un intervalometro.   
 Objetivos fotográficos (lentes): Dispositivo compuesto por un conjunto de lentes cuya 
función es la de direccionar la luz hacia el sensor de la cámara.  
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 Intervalómetro: Disparador remoto para cámaras fotográficas que permite 
configurarlo para que la cámara realice fotografías continuas por si sola en intervalos 
de tiempo.  
 Trípode: Equipo compuesto por tres patas que permite la estabilización de la cámara, 
ubicarla en el terreno, fijarla en altura y ángulo requerido.  
 Tarjeta de memoria: Es el medio que se encarga de almacenar los datos (imágenes) 
transferidos por la cámara, el tipo de memoria dependerá del lector de tarjetas que posea 
la cámara.  
 
Equipo secundario: El siguiente equipo no forma parte fundamental para la realización de 
videos Time-Lapse, pero su utilización facilita en gran manera el trabajo en campo. 
 
 Power Bank (banco de energía): Batería externa de gran capacidad de 
almacenamiento de energía que permite la carga y utilización de equipos mediante 
conexión USB, es de gran uso cuando se requiere tomar secuencias de imágenes por 
periodo de tiempos largos.  
 Adaptador de batería de cámara a power bank: Su función es la de permitir la 
utilización de un power bank como fuente de energía para la cámara fotográfica, 
consiste en un adaptador con la forma de la batería original de la cámara la cual trae 
incorporado un cable USB para conectarlo en el power bank.  
 Cobertor para lluvia y polvo o caja de protección: Es un estuche que no afecta la 
utilización de cámara fotográfica, y permite utilizarla en condiciones adversas de clima 
como lluvia o ambiente con demasiado polvo.  
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3.3. Requerimientos del equipo fotográfico 
 
Al ser un sistema fotográfico pensado para capturar información de diferentes trabajos de 
construcción se requiere que el sistema en conjunto sea portable y utilizable en las diferentes 
condiciones que se puedan presentar.  
 
Existen diferentes y una extensa lista de tipos de equipo fotográfico, por lo que para una 
persona con poca o ninguna experiencia en el área fotográfica puede ser un reto encontrar el 
equipo que pueda ser utilizado en obra, la solución a este inconveniente será buscar utilizar un 
equipo que pueda soportar condiciones duras de trabajo como es el caso del equipo utilizado 
en la fotografía de paisaje, naturaleza y de montaña. Este tipo de equipo ofrece la resistencia, 
así como condiciones necesarias para ser utilizada en obra. Los requerimientos técnicos y 
físicos generales que deben cumplir el equipo, para poder ser utilizado en obra son: 
 
Cámara fotográfica:  
 
 Poseer Intervalómetro digital o capacidad de conexión con un intervalómetro externo.  
 Capacidad de utilizar tarjetas de memoria externas de alta capacidad de 
almacenamiento.  
 Sellado completo del cuerpo a sólidos para condiciones externas como polvo.  
 Sellado básico contra líquidos (goteos, humedad, etc.).  
 Resistencia para golpes de poca magnitud, producto del transporte, almacenamiento, 
entre otros.  
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 Este nivel de sellado a condiciones externas también se puede alcanzar mediante la 
utilización de estuches protectores, carcazas, etcétera.   
 
Objetivos fotográficos (lentes):  
 
 Se puede utilizar objetivos gran angulares (12-18mm) y objetivos angulares (18-
25mm) que permiten tener un amplio ángulo de visión para poder observar toda la zona 
de trabajo de la actividad, así como desplazamientos.  
 Para condiciones de iluminación desfavorable se puede utilizar objetivos luminosos 
los cuales poseen aperturas de diafragma amplias, lo cual permite mayor ingreso de 
luz al sensor de la cámara, esta apertura viene representada por el número f, lentes 
luminosos se considera a los lentes con número f inferiores a 3.5.  
 Los objetivos deben tener un sellado completo del objetivo a sólidos para condiciones 
externas como polvo.  
 Los objetivos deben tener un sellado básico contra líquidos (goteos, humedad, etc.).  
 
 
Figura  20. Relación focal objetivo y ángulo de visión 
Fuente: (Casas, 2008) 
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Trípode:  
 
 Debe ser capaz de soportar el peso de la cámara, objetivo y el resto de equipo que se 
vaya a utilizar.  
 Buena resistencia de sus elementos a condiciones duras de trabajo.  
 Materiales como la fibra de carbono ofrecen una alta resistencia y un peso más ligeros 
que los trípodes tradicionales de materiales como aluminio.  
 
Tarjeta de memoria:  
 
 Capacidad de almacenamiento superior a 36 Gigabytes.  
 Las tarjetas SD se clasifican según su velocidad de lectura, la tarjeta requerida será de 
tipo clase 10 para alta velocidad de escritura y lectura. 
 
Power Bank (banco de energía):  
 
 Cualquier power bank que posea mayor capacidad de almacenamiento de energía que 
la batería de la cámara fotográfica representara un aumento en el tiempo de autonomía 
de toma de imágenes.  
 Capacidad de almacenamiento de energía recomendada mayor a 10000 mAH 
(miliamperios).  
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3.4. Descripción y montaje del equipo.  
 
 Cámara fotográfica Sony a5000 con intervalómetro digital interno.  
 Lente Samyang 12mm f 2.0. 
 Lente Sony 16-50 mm f 3.5-5.6. 
 Trípode Manfrotto BeFree Compact Travel de fibra de carbono.  
 Tarjetas de memoria Sandisk clase 10 de 32 Gigabytes de capacidad de 
almacenamiento.  
 Power Bank RAVPower Xtreme 26,800mAh.  
 Adaptador de batería a charger AC-PW20 USB Power Kit. 
 Caja plástica iP65 aprueba de polvo y resistente al agua.   
 
Pensando en las diferentes condiciones que se pueden presentar en un proyecto de ingeniería 
como pueden ser la zona de trabajo, el espacio para el montaje del equipo, condiciones 
atmosféricas, entre otras, se propone dos posibilidades para el sistema de captura de imágenes 
continuas cuyas ilustraciones se presentan a continuación:  
 
 
Figura  21. Esquema ilustrativo sistema de captura de imágenes autosoportante 
Fuente: Elaboración propia.  
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Figura  22. Esquema ilustrativo sistema de captura de imágenes de fijación 
Fuente: Elaboración propia.  
 
También se consideró mejorar la visibilidad del equipo en campo para que sea fácil ubicarlo y 
evitar registrar accidentes que puedan ocasionar en pérdida de información, detención en tomas 
de datos, daños al equipo, daños a terceros. Para lo cual se utilizó cintas reflectivas junto a luz 
de seguridad intermitente.  
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Figura  23. Sistema de captura de imágenes continúas auto soportable 
Fuente: Elaboración propia.  
 
 
Figura  24. Sistema de captura de imágenes continuas de fijación 
Fuente: Elaboración propia.  
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3.5. Ubicación de la cámara.  
 
La ubicación de la cámara será un determinante para la captura correcta de fotografías que nos 
permita realizar un provechoso análisis a la técnica constructiva, a continuación, se presentan 
varias recomendaciones a la hora de ubicar el equipo en campo: 
 No ubicar la cámara a contraluz, la fuente de luz debe iluminar eficientemente la zona 
de trabajo.  
 Desde la ubicación de la cámara debe ser posible observar toda el área de trabajo.  
 De ser posible ubicar la cámara en una posición de mayor elevación con respecto al 
área de trabajo.  
 Se debe considerar trabajos aledaños, desplazamientos de personal, transporte de 
materiales y equipo, que puedan ocasionar interrupciones a la captura de imágenes.  
 
Para el rubro mampostería de bloque tomado como ejemplo la cámara se ubicó justo frente a 
la columna H1 siguiendo las siguientes consideraciónes:  
 
 La ubicación del sol como fuente de luz natural.  
 Trabajos aledaños.  
 Su colocación muy cercana a una columna busca no interrumpir el paso del personal.  
 Zona segura para la colocación del equipo fotográfico.  
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Figura  25. Ubicación cámara y trabajos de mampostería de bloque en el plano 
Fuente: Elaboración propia.  
 
 
Figura  26. Ilustración ubicación cámara con respecto a la zona de trabajo del rubro 
mampostería de bloque. 
Fuente: Elaboración propia.  
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3.6. Configuración de intervalómetro caso práctico cámara sony a5000. 
 
La cámara Sony a5000 utilizada posee una aplicación interna la cual incorpora un 
intervalómetro digital, evitando la utilización de un externo, pero la configuración y parámetros 
de toma serán los mismos en cualquiera de los casos.  La utilización de un intervalometro físico 
o digital, se vuelve indispensable a la hora de capturar fotografías secuenciales ya que mediante 
este se puede configurar el espacio de tiempo que existirá entre fotografías, mientras que la 
velocidad de obturación, sensibilidad del sensor ISO, y apertura del diafragma se controla y se 
configura en la cámara. 
 
Figura  27. Intervalómetro digital cámara Sony a5000. 
Fuente: Elaboración propia.  
 
Para configurar el lapso y cantidad de fotografías que se realizarán se prestará atención a las 
siguientes consideraciones: 
 
 Intervalo entre fotografías. 
Entre mayor sea el intervalo entre imágenes se pierde mayor cantidad de detalle de las 
actividades realizadas para el rubro en análisis, y la solución no consiste en plantear intervalos 
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demasiado cortos, ya que el objetivo de la utilización de videos Time-Lapse es reducir de 
manera prudente la cantidad de tiempo de video a analizar, así como el tamaño final de los 
archivos digitales generados, el lapso entre fotografías dependerá básicamente de los siguientes 
factores:  
 
 Cantidad de detalle requerida de las actividades. 
 Duración estimada de la actividad en análisis. 
 
 
 Cantidad de fotografías. 
 
Es recomendable utilizar una configuración que nos permita la captura continua de imágenes 
hasta que el operador de la cámara la detenga, de esta manera se garantiza que tendremos 
fotografías de toda la actividad, si el intervalómetro no permite esta configuración, la solución 
es conocer un aproximado del tiempo que durará la actividad, y aplicar la siguiente ecuación, 
para conocer la cantidad de fotografías que debemos indicar al intervalómetro que realice.  
 
𝑇 = 𝐼 ∗ 𝑁𝑓 
Ecuación 2. Tiempo de captura de imágenes 
Elaboración propia. 
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Dónde:  
T: Tiempo de captura de imágenes.  
I: Intervalo entre fotografías.  
Nf: Número de fotografías.  
Despejando:  
                                                          𝑁𝑓 =
𝑇
𝐼
 
 
Ecuación 3. Número de fotografías según el tiempo estimado de captura de imágenes  
Elaboración propia 
 
 
Figura  28. Inicio de trabajos rubro mampostería de bloque 
Elaborado por: El autor 
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Figura  29. Secuencia de imágenes para Time-Lapse rubro mampostería de bloque 
Elaborado por: El autor 
 
 
Figura  30. Fin de trabajos rubro mampostería de bloque 
Elaborado por: El autor 
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3.7. Creación de video Time-Lapse 
 
Una vez realizada la captura de las fotografías del proceso constructivo a analizar, se realiza la 
renderización del video “Time-Lapse” con dichas fotografías, para lo cual se utilizaron los 
programas de Adobe Lightroom y Adobe Photoshop.  
 
Adobe Lightroom nos permite realizar una edición básica de las fotografías como recuperar 
zonas muy oscuras, también nos permite renombrar las imágenes en orden secuencial para que 
de esta manera al ingresar a Adobe Photoshop podamos importar las imágenes como una 
secuencia y crear el video Time-Lapse.  
 
 
Figura  31. Imágenes importadas en Adobe Lightroom 
Elaborado por: El autor 
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Figura  32. Formato exportación Adobe Lightroom 
Elaborado por: El autor 
 
 
Figura  33. Espacio de trabajo video Adobe Photoshop 
Elaborado por: El autor 
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Figura  34. Exportación video de Adobe Photoshop 
Elaborado por: El autor 
 
Uno de los parámetros más importantes a la hora de renderizar o generar el video son los 
“frames per second” (fps) el programa Adobe Photoshop solicitará se ingrese este valor en la 
casilla fps, este no es más que el valor de cuadros por segundo que se reproducirá en el video 
siendo en nuestro caso un cuadro una fotografía, a mayor cantidad de cuadros por segundo 
menor duración del video, por lo que se tendrá que tomar en cuenta dicho valor para poder 
determinar con certeza la duración real de las diferentes actividades.  
 
𝐷𝑢𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑟𝑒𝑎𝑙 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 =  𝑓𝑝𝑠 ∗ 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑣𝑎𝑙𝑜 ∗ 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑒𝑛 𝑣𝑖𝑑𝑒𝑜  
Ecuación 4. Duración real actividades en video 
Elaboración propia. 
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Figura  35. Video Time-Lapse final. 
Elaborado por: El autor 
 
3.8. Flujograma de trabajo 
 
Consiste en la representación del de la técnica constructiva observada en el video Time-Lapse 
mediante símbolos que nos permite facilitar la comprensión del proceso, identificación 
secuencia de las actividades y como estas se relacionan unas con otras, son la primera etapa de 
análisis. 
 
 
 
47 
 
 
Figura  36. Flujo de trabajo observado rubro mampostería de bloque 
Elaborado por: El autor 
 
 
48 
 
3.9. Formatos 
 
El formato propuesto es una adaptación al formato clásico de cartas de balance, en cual será 
necesario completarlo con información recopilada antes, durante y después del análisis del 
video Time-Lapse.  
 
 
Figura  37. Formato Apuntes de campo 
Elaborado por: El autor 
 
 
Tabla 2. Apuntes de campo rubro mampostería de bloque. 
Time-Lapse Apuntes de campo 
Obra:  Proyecto Denali 
Rubro:  Mampostería de bloque 
Fecha: 27/06/2018 Intervalo:  4 s. 
Ubicación cámara: Frente a la columna H1 
Elaborado por: El autor 
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Figura  38. Formato carta de balance para análisis de videos Time-Lapse 
Elaborado por: El autor 
 
3.10. Reconocimiento actividades productivas, contributorias y no contributorias.  
 
A partir del seguimiento de las actividades en el video se las clasifica en trabajo productivo 
(aquel que agregan valor), trabajo contributorio (aquel necesario para realizar los trabajos) y 
trabajo no contributorio (aquel que no agregan ningún valor al proceso productivo). 
 
Para el reconocimiento o diferenciación entre el personal involucrado en el rubro en análisis se 
buscó identificarlos asignándoles diferentes colores en sus chalecos o cascos, así como la 
observación de prendas particulares en cada uno.  
A continuación, se presenta algunas fotografías donde se ilustra los diferentes tipos de trabajo 
en el rubro mampostería de bloque. 
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Figura  39. Preparación mortero, tiempo productivo 
Elaborado por: El autor 
 
 
Figura  40. Colocación bloque, tiempo productivo 
Elaborado por: El autor 
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Figura  41. Identificación personal: Albañil (casco blanco, chaleco tomate), Peón (casco 
anarillo, chaleco verde). 
Elaborado por: El autor 
 
Figura  42. Secuencia imágenes acarreo materiales, tiempo contributorio 
Elaborado por: El autor 
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Figura  43. Distracción (charla), tiempo no contributorio 
Elaborado por: El autor 
 
 
 
3.11. Carta de Balance  
 
Se enlista las actividades y sus respectivas duraciones observadas en el video, mediante la 
Ecuación 4 se obtiene la duración real de las actividades y a continuación se las define como 
actividades productivas, contributorias o no contributorias.  
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Tabla 3. Carta de balance albañil rubro mampostería de bloque. 
CARTA DE BALANCE  Rubro: Mampostería de Bloque  
Obrero: Albañil FPS= 12 Intervalo= 0:00:04 
Actividad 
Tiempo en 
video  
Tiempo 
real 
Tipo de 
trabajo  
Textur
a 
Acarreo Cemento y Arena 0:00:05 0:04:00 TC   
No trabaja  0:00:12 0:09:36 TNC   
Mezcla arena y cemento  0:00:03 0:02:24 TP   
Acarreo cajón mezcla 0:00:01 0:00:48 TC   
No trabaja  0:00:01 0:00:48 TNC   
Transporte carga y descarga en carretilla 
mezcla 
0:00:02 0:01:36 TC   
Acarreo agua  0:00:02 0:01:36 TC   
Preparación mortero  0:00:06 0:04:48 TP   
Preparación cadena 0:00:03 0:02:24 TC   
Limpieza zona de trabajo 0:00:01 0:00:48 TC   
Colocación mortero  0:00:01 0:00:48 TP   
No trabaja  0:00:01 0:00:48 TNC   
Colocación bloques 0:00:01 0:00:48 TP   
Acarreo codal  0:00:01 0:00:48 TC   
Chequeo y corrección horizontalidad 
bloques  
0:00:04 0:03:12 TP   
Colocación bloques 0:00:02 0:01:36 TP   
Colocación mortero  0:00:03 0:02:24 TP   
No trabaja  0:00:01 0:00:48 TNC   
Colocación bloques 0:00:04 0:03:12 TP   
Chequeo y corrección horizontalidad 
bloques  
0:00:01 0:00:48 TP   
No trabaja  0:00:01 0:00:48 TNC   
Acarreo escalera 0:00:01 0:00:48 TC   
Colocación plomada 0:00:13 0:10:24 TP   
Acarreo escalera  0:00:01 0:00:48 TC   
Chequeo y corrección plomo  0:00:04 0:03:12 TP   
Colocación mortero  0:00:01 0:00:48 TP   
Colocación bloques 0:00:02 0:01:36 TP   
Acarreo varillas chicotes 0:00:01 0:00:48 TC   
Instalación chicotes  0:00:05 0:04:00 TP   
Colocación mortero  0:00:01 0:00:48 TP   
Colocación bloques 0:00:02 0:01:36 TP   
Colocación mortero  0:00:01 0:00:48 TP   
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Chequeo horizontalidad, plomo y 
correcciones  
0:00:03 0:02:24 TP   
Colocación mortero  0:00:01 0:00:48 TP   
Colocación bloques 0:00:03 0:02:24 TP   
Colocación mortero  0:00:02 0:01:36 TP   
Colocación bloques 0:00:03 0:02:24 TP   
Instalación chicotes  0:00:08 0:06:24 TP   
Colocación mortero  0:00:03 0:02:24 TP   
Colocación bloques 0:00:04 0:03:12 TP   
Chequeo horizontalidad, aplomo y 
correcciones  
0:00:01 0:00:48 TP   
Colocación mortero  0:00:03 0:02:24 TP   
Colocación bloque  0:00:02 0:01:36 TP   
Chequeo horizontalidad, aplomo y 
correcciones  
0:00:02 0:01:36 TP   
TIEMPO TOTAL  0:02:03 1:38:24   
Elaborado por: El autor 
 
Tabla 4. Carta de balance peón rubro mampostería de bloque 
Elaborado por: El autor 
 
En este punto se puede tomar nota de particularidades o acontecimientos importantes o 
relevantes que se observen en el video Time-Lapse, como incumplimiento de normas de 
seguridad, accidentes, malas prácticas constructivas, entre otras, ya que esta información puede 
recopilarse y presentarse en forma de imágenes para presentarlo a quien corresponda y se 
tomen las correcciones debidas. Se debe aprovechar la veracidad y prueba irrefutable que 
constituye una fotografía, con el objetivo de un mejoramiento continuo. 
 
 
3.12. Resultados. 
 
Los resultados que se obtuvieron del video Time-Lapse mampostería de bloque son los 
siguientes:  
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3.12.1. Resumen cartas de balance miembros de la cuadrilla 
 
Tabla 5. Resumen carta de balance albañil rubro mampostería de bloque 
RESUMEN CARTA DE BALANCE  
Rubro:  Mampostería de bloque Obrero: Albañil 
Tipo de trabajo Tiempo Porcentaje Representación 
Tiempo Productivo (TP) 1:11:12 72,36   
Tiempo Contributorio (TC) 0:14:24 14,63   
Tiempo No Contributorio 
(TNC) 0:12:48 13,01   
Elaborado por: El autor 
 
Tabla 6. Resumen carta de balance peón rubro mampostería de bloque 
RESUMEN CARTA DE BALANCE  
Rubro:  Mampostería de bloque Obrero: Peón 
Tipo de trabajo Tiempo Porcentaje Representación 
Tiempo Productivo (TP) 0:02:24 22,73   
Tiempo Contributorio (TC) 0:24:00 36,36   
Tiempo No Contributorio (TNC) 0:08:48 40,91   
Elaborado por: El autor 
 
 
3.12.2. Nivel de actividad del cada obrero de la cuadrilla 
 
Figura  44. Nivel de actividad cuadrilla mampostería de bloque 
Elaborado por: El autor 
 
Albanil Peón
Trabajo No Contributorio 13,01% 40,91%
Trabajo contributorio 14,63% 36,36%
Trabajo Productivo 72,36% 22,73%
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3.12.3. Distribución general trabajo de la cuadrilla 
 
 
Figura  45. Distribución general del trabajo cuadrilla rubro mampostería de bloque 
Elaborado por: El autor 
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CAPÍTULO IV 
 
APLICACIÓN DE LA HERRAMIENTA TIME-LAPSE 
 
4.1. Encofrado de madera columna rectangular 
 
La actividad consiste en la fabricación y colocación de encofrado para columna, su sujeción 
mediante templadores y puntales, tomando en cuenta el plomo del encofrado y de los hierros 
de la armadura de la columna dejándola lista para el vaciado de hormigón.  
 
Tabla 7. Apuntes de campo rubro encofrado de madera columna rectangular. 
Time-Lapse Apuntes de campo 
Obra:  Proyecto Denali 
Rubro: Encofrado de madera columna rectangular 
Fecha: 20/03/2018 Intervalo:  6 segundos 
Ubicación cámara: 3metros sobre el Nivel     N±-3.40, 
diagonal a la columna G4. 
Elaborado por: El autor 
 
 Datos generales 
 
Equipo utilizado: Sistema de captura de imágenes autosoportante.  
Intervalo: 6 segundos.  
Número de fotografías realizadas: 1545 
Cuadros por segundo (fps): 12  
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 Ubicación cámara 
 
La cámara fue ubicada a una altura de 3 metros con respecto al Nivel N±-3.40 en el cual se 
realizaban los trabajos (pie de columna), para su posicionamiento se tomó en cuenta:  
 
 Posibilidad de ubicar la cámara en una posición elevada con respecto al área de trabajo 
para tener una apropiada visibilidad, ya que el trabajo alcanzaría una altura de 2.40 
metros. 
 No obstruir el paso del personal.  
 Zona segura para la colocación del equipo fotográfico.  
 
 
Figura  46. Referencia ubicación cámara y columna a encofrarse 
Elaborado por: El autor 
 
 
59 
 
 Fotografías Time-Lapse:  
 
Fotografía inicio de trabajos:  
 
Figura  47. Inicio trabajos de encofrado de madera columna rectangular 
Elaborado por: El autor 
 
Secuencia de Fotografías:   
 
Figura  48. Imágenes para Time-Lapse encofrado de madera columna rectangular 
Elaborado por: El autor 
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Fotografía fin de trabajos:  
 
Figura  49. Fotografía final encofrado de madera columna rectangular 
Elaborado por: El autor 
 
 Video Time-Lapse:  
 
Figura  50. Video Time-Lapse encofrado de madera columna rectangular 
Elaborado por: El autor 
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 Flujograma de trabajo 
 
Figura  51. Flujo de trabajo observado rubro encofrado de madera columna 
Elaborado por: El autor 
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 Carta de Balance  
Obrero: Albañil  
Tabla 8. Carta de balance albañil rubro encofrado de columnas rectangulares. 
CARTA DE BALANCE Rubro: Encofrado columna rect.  
Obrero: Albañil FPS= 12 Intervalo= 0:00:06 
Actividad Tiempo en video  Tiempo real Tipo de trabajo  Textura 
Limpieza pie de columna 0:00:01 0:01:12 TC   
Acarreo material 0:00:01 0:01:12 TC   
Limpieza pie de columna 0:00:02 0:02:24 TC   
Acarreo material 0:00:02 0:02:24 TC   
Limpieza pie de columna 0:00:02 0:02:24 TC   
Acarreo material 0:00:01 0:01:12 TC   
Emboquillado 0:00:04 0:04:48 TP   
No trabaja 0:00:03 0:03:36 TNC   
Emboquillado 0:00:03 0:03:36 TP   
No trabaja 0:00:01 0:01:12 TNC   
Emboquillado 0:00:02 0:02:24 TP   
Acarreo manguera 0:00:01 0:01:12 TC   
Humedecimiento de suelo 0:00:01 0:01:12 TC   
No trabaja 0:00:01 0:01:12 TNC   
Apoyo a carpintero 0:00:01 0:01:12 TC   
Acarreo tablero 0:00:01 0:01:12 TC   
Imprimación de tablero con diésel 0:00:01 0:01:12 TP   
No trabaja 0:00:01 0:01:12 TNC   
Acarreo tablero para montaje 0:00:01 0:01:12 TC   
No trabaja 0:00:01 0:01:12 TNC   
Chequeo, plomo y correcciones 0:00:01 0:01:12 TP   
Acarreo tablero 0:00:01 0:01:12 TC   
Imprimación de tablero con diésel 0:00:01 0:01:12 TP   
Acarreo tablero para montaje 0:00:01 0:01:12 TC   
Plomado de hierros 0:00:01 0:01:12 TP   
No trabaja 0:00:02 0:02:24 TNC   
Acarreo tablero 0:00:01 0:01:12 TC   
Imprimación de tablero con diésel 0:00:01 0:01:12 TP   
Acarreo tablero para montaje 0:00:01 0:01:12 TC   
Plomado de hierros 0:00:02 0:02:24 TP   
Chequeo, plomo y correcciones 0:00:02 0:02:24 TP   
No trabaja 0:00:01 0:01:12 TNC   
Chequeo, plomo y correcciones 0:00:03 0:03:36 TP   
No trabaja 0:00:02 0:02:24 TNC   
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Chequeo, plomo y correcciones 0:00:01 0:01:12 TP   
No trabaja 0:00:03 0:03:36 TNC   
Acarreo tablero para montaje 0:00:02 0:02:24 TC   
Plomado de hierros 0:00:01 0:01:12 TP   
No trabaja 0:00:03 0:03:36 TNC   
Acarreo de material 0:00:05 0:06:00 TC   
Plomado de hierros 0:00:02 0:02:24 TP   
Colocación de templadores 0:00:03 0:03:36 TP   
Acarreo de material 0:00:03 0:03:36 TC   
Apuntalamiento de encofrado 0:00:01 0:01:12 TP   
Acarreo de material 0:00:01 0:01:12 TC   
Apuntalamiento de encofrado 0:00:01 0:01:12 TP   
No trabaja 0:00:11 0:13:12 TNC   
Acarreo material 0:00:06 0:07:12 TC   
Apuntalamiento de encofrado 0:00:05 0:06:00 TP   
Acarreo material 0:00:01 0:01:12 TC   
Apuntalamiento de encofrado 0:00:06 0:07:12 TP   
Acarreo material 0:00:02 0:02:24 TC   
Apuntalamiento de encofrado 0:00:04 0:04:48 TP   
Chequeo, plomo y correcciones 0:00:10 0:12:00 TP   
 TIEMPO TOTAL 0:02:02 2:26:24   
Elaborado por: El autor 
 
Obrero: Carpintero 
Tabla 9. Carta de balance carpintero rubro encofrado de columnas rectangulares. 
CARTA DE BALANCE  Rubro: Encofrado columna rec. 
Obrero: Carpintero FPS= 12 Intervalo= 0:00:06 
Actividad Tiempo en video  Tiempo real 
Tipo de 
trabajo  
Textura 
Limpieza pie de columna 0:00:01 0:01:12 TC   
No trabaja 0:00:08 0:09:36 TNC   
Realiza otras actividades 0:00:06 0:07:12 TNC   
Acarreo material 0:00:02 0:02:24 TC   
Preparación madera 0:00:06 0:07:12 TP   
Acarreo material 0:00:01 0:01:12 TC   
Elaboración de encofrado 0:00:02 0:02:24 TP   
Acarreo material 0:00:01 0:01:12 TC   
Elaboración de encofrado 0:00:02 0:02:24 TP   
Acarreo tablero para montaje 0:00:01 0:01:12 TP   
Elaboración de encofrado 0:00:03 0:03:36 TP   
No trabaja 0:00:01 0:01:12 TNC   
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Elaboración de encofrado 0:00:03 0:03:36 TP   
Acarreo material 0:00:01 0:01:12 TC   
Elaboración de encofrado 0:00:01 0:01:12 TP   
Acarreo material 0:00:01 0:01:12 TC   
Elaboración de encofrado 0:00:04 0:04:48 TP   
No trabaja 0:00:02 0:02:24 TNC   
Elaboración de encofrado 0:00:02 0:02:24 TP   
Acarreo material 0:00:02 0:02:24 TC   
Elaboración de encofrado 0:00:05 0:06:00 TP   
Imprimación de tablero con diésel 0:00:01 0:01:12 TP   
Acarreo tablero para montaje 0:00:01 0:01:12 TC   
Plomado de hierros 0:00:02 0:02:24 TP   
Acarreo material 0:00:03 0:03:36 TC   
No trabaja 0:00:01 0:01:12 TNC   
Chequeo, plomo y correcciones 0:00:04 0:04:48 TP   
Acarreo material 0:00:01 0:01:12 TC   
Apoyo a peón 0:00:03 0:03:36 TC   
No trabaja 0:00:01 0:01:12 TNC   
Acarreo material 0:00:02 0:02:24 TC   
Chequeo, plomo y correcciones 0:00:02 0:02:24 TP   
No trabaja 0:00:12 0:14:24 TNC   
Chequeo, plomo y correcciones 0:00:01 0:01:12 TP   
Acarreo material 0:00:01 0:01:12 TC   
Chequeo, plomo y correcciones 0:00:11 0:13:12 TP   
No trabaja 0:00:02 0:02:24 TNC   
Chequeo, plomo y correcciones 0:00:03 0:03:36 TP   
No trabaja 0:00:01 0:01:12 TNC   
Acarreo material 0:00:02 0:02:24 TC   
Apuntalamiento de encofrado 0:00:03 0:03:36 TP   
Chequeo, plomo y correcciones 0:00:10 0:12:00 TP   
 TIEMPO TOTAL 0:02:02 2:26:24   
Elaborado por: El autor 
 
4.2. Vaciado de hormigón en columnas. 
 
La actividad comprende el vaciado de hormigón en la columna G4, para lo cual se utilizó 
hormigón de 280kg/cm2 transportado mediante camiones de hormigón premezclado el cual fue 
bombeado y vertido en la cabeza de la columna, a la par se realizaba el vibrado mediante 
vibrador de inmersión, así como vibrado externo. 
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Tabla 10. Apuntes de campo rubro vaciado de hormigón en columnas. 
Time-Lapse Apuntes de campo 
Obra:  Proyecto Denali 
Rubro: Vaciado de hormigón en columnas 
Fecha: 21/03/2018 Intervalo:  6 segundos 
Ubicación cámara: 3metros sobre el Nivel     N±-
3.40, diagonal a la columna G4. 
Elaborado por: El autor 
 
 Datos generales 
 
Equipo utilizado: Sistema de captura de imágenes autosoportante.  
Intervalo: 6 segundos.  
Número de fotografías realizadas: 730 
Cuadros por segundo (fps): 12  
 
 Ubicación cámara 
 
La cámara fue ubicada a una altura de 3 metros con respecto al Nivel N±-3.40 correspondiente 
al pie de columna, para su posicionamiento se tomó en cuenta:  
 
 La necesidad de ubicar la cámara a una altura mayor respecto a la cabeza de la columna 
para poder observar correctamente los trabajos.  
 Buena visibilidad de toda el área de trabajo.  
 No obstruir el paso del personal.  
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 Zona segura para la colocación del equipo fotográfico.  
  
 
Figura  52. Referencia ubicación cámara y columna a hormigonarse 
Elaborado por: El autor 
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 Fotografías Time-Lapse:  
 
Fotografía inicio de trabajos:  
 
 
Figura  53. Inicio trabajos vaciado de hormigón en columnas 
Elaborado por: El autor 
 
Secuencia de Fotografías:   
 
Figura  54. Imágenes para Time-Lapse vaciado de hormigón en columnas 
Elaborado por: El autor 
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Fotografía fin de trabajos:  
 
Figura  55. Fotografía final vaciado de hormigón en columnas 
Elaborado por: El autor 
 
 
 Video Time-Lapse:  
 
Figura  56. Video Time-Lapse vaciado de hormigón en columnas 
Elaborado por: El autor. 
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 Flujograma de trabajo.  
 
Figura  57. Flujo de trabajo observado rubro vaciado de hormigón en columna 
Elaborado por: El autor 
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 Carta de Balance. 
 
Obrero: Albañil 
 
Tabla 11. Carta de balance albañil rubro vaciado de hormigón en columnas. 
CARTA DE BALANCE  Rubro: Vaciado hormigón columna   
Obrero: Peón 1 FPS= 12 Intervalo= 0:00:06 
Actividad Tiempo en video  
Tiempo 
real 
Tipo de 
trabajo  
Textura 
Acarreo vibrador 0:00:02 0:02:24 TC   
Llegada al lugar de trabajo 0:00:01 0:01:12 TC   
Posicionamiento tubería 0:00:02 0:02:24 TC   
Vaciado de hormigón 0:00:05 0:06:00 TP   
No trabaja 0:00:01 0:01:12 TNC   
  TIEMPO TOTAL 0:00:11 0:13:12   
Elaborado por: El autor 
 
Obrero: Peón 1 
 
Tabla 12. Carta de balance peón 1 rubro vaciado de hormigón en columnas. 
CARTA DE BALANCE  Rubro: Vaciado hormigón columna   
Obrero: Peón 1 FPS= 12 Intervalo= 0:00:06 
Actividad Tiempo en video  
Tiempo 
real 
Tipo de 
trabajo  Textura 
Acarreo manguera de vibrador 0:00:02 0:02:24 TC   
Llegada al lugar de trabajo 0:00:02 0:02:24 TC   
No trabaja 0:00:02 0:02:24 TNC   
Apoyo a albañil 0:00:04 0:04:48 TP   
No trabaja 0:00:01 0:01:12 TNC   
Acarreo vibrador 0:00:01 0:01:12 TC   
  TIEMPO TOTAL  0:00:12 0:14:24   
Elaborado por: El autor 
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Obrero: Peón 2  
 
Tabla 13. Carta de balance peón 2 rubro vaciado de hormigón en columnas. 
CARTA DE BALANCE  Rubro: Vaciado hormigón columna   
Obrero: Peón 2 FPS= 12 Intervalo= 0:00:06 
Actividad Tiempo en video  
Tiempo 
real 
Tipo de trabajo  Textura 
No trabaja 0:00:01 0:01:12 TNC   
Llegada al lugar de trabajo 0:00:01 0:01:12 TC   
Acarreo vibrador 0:00:02 0:02:24 TC   
No trabaja 0:00:03 0:03:36 TNC   
Vibrado Interno 0:00:04 0:04:48 TP   
  TIEMPO TOTAL 0:00:11 0:13:12   
Elaborado por: El autor 
 
 
Obrero: Peón 3 
 
Tabla 14. Carta de balance peón 3 rubro vaciado de hormigón en columnas. 
CARTA DE BALANCE 
Obrero: Peón 3 FPS= 12 Intervalo= 0:00:06 
Actividad Tiempo en video  Tiempo real Tipo de trabajo  Textura 
Realiza otras actividades 0:00:06 0:07:12 TNC   
Transporte de material 0:00:01 0:01:12 TC   
Vibrado externo 0:00:03 0:03:36 TP   
  TIEMPO TOTAL  0:00:10 0:12:00   
Elaborado por: El autor 
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4.3. Cerramiento de bloque  
 
La actividad analizada consiste en la realización de un muro de mampostería de bloque para la 
división de dos propiedades, para lo cual se comienza transportando los materiales hasta la 
zona de trabajo, posteriormente se prepara el mortero y se colocan los bloques verificando el 
plomo y nivel. En las imágenes se puede observar dos cuadrillas trabajando, cada una de ellas 
conformada por un albañil y un peón la cuadrilla que se analizó fue la de la zona derecha. 
 
Tabla 15. Apuntes de campo rubro cerramiento de bloque. 
Time-Lapse Apuntes de campo 
Obra:  Proyecto Denali 
Rubro: Cerramiento de bloque. 
Fecha: 03/09/2018 Intervalo:  6 segundos 
Ubicación cámara: Piso 5 entre ejes A3 y B3, muro 
mampostería ubicado en el piso 3.  
Elaborado por: El autor 
 
 Datos generales. 
 
Equipo utilizado: Sistema de captura de imágenes de fijación.   
Intervalo: 5 segundos.  
Número de fotografías realizadas: 1835 
Cuadros por segundo (fps): 12  
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 Ubicación cámara 
 
La cámara fue ubicada en el piso 5 dos pisos sobre la zona de trabajo (piso 3), para su ubicación 
se tomó en cuenta los siguientes puntos:  
 
 Garantizar la observación correcta de recurso mediante una posición elevada. 
 Evitar que el propio personal obstaculice la visibilidad de la cámara.  
 Zona segura para la colocación del equipo fotográfico.  
 
 
Figura  58. Referencia ubicación cámara y muro de cerramiento 
Elaborado por: El autor 
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 Fotografías Time-Lapse:  
 
Fotografía inicio de trabajos:  
 
Figura  59. Inicio trabajos cerramiento de bloque 
Elaborado por: El autor 
 
Secuencia de Fotografías:   
 
Figura  60. Imágenes para Time-Lapse cerramiento de bloque 
Elaborado por: El autor 
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Fotografía fin de trabajos:  
 
Figura  61. Fotografía final cerramiento de bloque 
Elaborado por: El autor 
 
 Video Time-Lapse:  
 
Figura  62. Video Time-Lapse cerramiento de bloque 
Elaborado por: El autor 
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 Flujograma de trabajo.  
 
Figura  63. Flujo de trabajo observado rubro cerramiento de bloque 
Elaborado por: El autor 
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 Carta de Balance.  
 
Obrero: Albañil 
 
Tabla 16. Carta de balance albañil rubro cerramiento de bloque 
CARTA DE BALANCE  Rubro: Cerramiento de bloque  
Obrero: Albañil FPS= 12 Intervalo= 
0:00:0
5 
Actividad 
Tiempo en 
video  
Tiempo 
real 
Tipo de 
trabajo  
Textur
a 
Acarreo bloques  0:00:09 0:09:00 TC   
Preparación zona de trabajo  0:00:02 0:02:00 TC   
No trabaja (espera por material) 0:00:01 0:01:00 TNC   
Acarreo materiales  0:00:06 0:06:00 TC   
No trabaja  0:00:04 0:04:00 TNC   
Preparación zona de trabajo  0:00:06 0:06:00 TC   
No trabaja  0:00:02 0:02:00 TNC   
Preparación zona de trabajo  0:00:01 0:01:00 TC   
No trabaja  0:00:01 0:01:00 TC   
Colocación guías plomos y niveles  0:00:13 0:13:00 TP   
No trabaja  0:00:12 0:12:00 TNC   
Aseguración zona de trabajo  0:00:04 0:04:00 TC   
Recolocación guías plomos y niveles 
(reproceso) 
0:00:06 0:06:00 TNC   
Acarreo materiales  0:00:02 0:02:00 TC   
Preparación mortero 0:00:02 0:02:00 TP   
Colocación mortero y bloques  0:00:04 0:04:00 TP   
Chequeo plomos y niveles  0:00:02 0:02:00 TP   
Colocación mortero y bloques  0:00:17 0:17:00 TP   
  TIEMPO 
TOTAL  
0:01:34 1:34:00   
Elaborado por: El autor 
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Obrero: Peón 
 
Tabla 17. Carta de balance peón rubro cerramiento de bloque 
CARTA DE BALANCE  Rubro: Cerramiento de bloque  
Obrero: Peón FPS= 12 Intervalo= 0:00:05 
Actividad 
Tiempo en 
video  
Tiempo 
real 
Tipo de 
trabajo  
Textur
a 
Acarreo bloques  0:00:09 0:09:00 TC   
Acarreo arena  0:00:04 0:04:00 TC   
No trabaja  0:00:02 0:02:00 TNC   
Aseguración zona de trabajo  0:00:07 0:07:00 TC   
Acarreo materiales 0:00:02 0:02:00 TC   
No trabaja  0:00:08 0:08:00 TNC   
Colocación guías plomos y niveles  0:00:14 0:14:00 TP   
No trabaja  0:00:11 0:11:00 TNC   
Acarreo materiales 0:00:01 0:01:00 TC   
Aseguración zona de trabajo  0:00:05 0:05:00 TC   
Recolocación guías plomos y niveles  0:00:04 0:04:00 TNC   
Limpieza zona de trabajo  0:00:03 0:03:00 TC   
Realiza otras actividades 0:00:03 0:03:00 TC   
Colocación guías plomos y niveles  0:00:01 0:01:00 TP   
Acarreo materiales 0:00:20 0:20:00 TC   
  TIEMPO 
TOTAL  
0:01:34 1:34:00   
Elaborado por: El autor 
 
4.4. Fundición losa colaborante (Steel deck). 
 
La operación de fundición de la losa colaborante empezó con la revisión de los hierros 
(conectores de corte, malla de retracción), el hormigón premezclado era transportado por 
camiones de hormigón para luego ser bombeado a través de tubería, mientras el personal 
realizaba las tareas de operar y reubicar la tubería, barrido del hormigón, vibrado y nivelación 
con codal.  
79 
 
 
Tabla 18. Apuntes de campo rubro fundición losa colaborante. 
Time-Lapse Apuntes de campo 
Obra:  Proyecto Manarola 
Rubro: Fundición losa colaborante 
Fecha: 24/07/2018 Intervalo:  5 segundos 
Ubicación cámara: 6 metros sobre el Nivel N±0.00 en 
el edificio contiguo Denali. 
Elaborado por: El autor 
 
 Datos generales. 
 
Equipo utilizado: Sistema de captura de imágenes autosoportante.  
Intervalo: 5 segundos.  
Número de fotografías realizadas: 1397 
Cuadros por segundo (fps): 12  
 
 Ubicación cámara. 
 
La cámara fue ubicada a una altura de 6 metros con respecto al Nivel N±0.00 en el edificio 
contiguo, para su posicionamiento se tomó en cuenta:  
 
 La extensión de la zona de trabajo, y la necesidad de poder observarla completa.  
 Visibilidad de los camiones de hormigón para determinar posibles retrasos por falta de 
material.  
 Nula posibilidad de obstrucción de visibilidad por trabajos aledaños.  
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 Zona segura para la colocación del equipo fotográfico.  
 
 
Figura  64. Referencia ubicación cámara losa en estudio. 
Elaborado por: El autor 
 
 Fotografías Time-Lapse:  
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Fotografía inicio de trabajos:  
 
Figura  65. Inicio trabajos fundición losa colaborante 
Elaborado por: El autor 
 
 Secuencia de Fotografías:   
 
Figura  66. Imágenes para Time-Lapse fundición losa colaborante 
Elaborado por: El autor 
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Figura  67. Fin de trabajos fundición losa colaborante 
Elaborado por: El autor 
 
 Video Time-Lapse:  
 
Figura  68. Video Time-Lapse fundición losa colaborante 
Elaborado por: El autor 
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 Flujograma de trabajo.  
 
Figura  69. Flujo de trabajo observado rubro mampostería de bloque 
Elaborado por: El autor 
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 Carta de Balance. 
 Obrero: Maestro Mayor 
 
Tabla 19. Carta de balance maestro mayor rubro fundición losa colaborante. 
CARTA DE BALANCE  Rubro: Fundición losa  
Obrero: Maestro Mayor FPS= 12 Intervalo= 0:00:05 
Actividad Tiempo en video Tiempo real Tipo de trabajo Textura 
Instrucciones generales 0:00:02 0:02:00 TC   
Revisión hierros  0:00:03 0:03:00 TC   
Instrucciones  0:00:01 0:01:00 TC   
Supervisión  0:00:05 0:05:00 TC   
Chequeo nivel horizontal  0:00:04 0:04:00 TP   
Supervisión  0:00:01 0:01:00 TC   
No trabaja  0:00:01 0:01:00 TNC   
Chequeo nivel horizontal  0:00:01 0:01:00 TP   
Supervisión  0:00:04 0:04:00 TC   
No trabaja, espera por concreto  0:00:10 0:10:00 TNC   
Supervisión  0:00:04 0:04:00 TC   
Indicaciones 0:00:01 0:01:00 TC   
No trabaja  0:00:01 0:01:00 TNC   
Supervisión  0:00:07 0:07:00 TC   
No trabaja  0:00:07 0:07:00 TNC   
Supervisión  0:00:03 0:03:00 TC   
Chequeo nivel horizontal  0:00:05 0:05:00 TP   
  TIEMPO TOTAL 0:01:00 1:00:00   
Elaborado por: El autor 
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Obrero: Vibrador 1 
 
Tabla 20. Carta de balance vibrador 1 rubro fundición losa colaborante. 
CARTA DE BALANCE  Rubro: Fundición losa  
Obrero: Vibrador 1  FPS= 12 Intervalo= 0:00:05 
Actividad Tiempo en video Tiempo real Tipo de trabajo Textura 
No trabaja 0:00:02 0:02:00 TNC   
Revisión hierros  0:00:03 0:03:00 TC   
Acarreo Vibrador  0:00:02 0:02:00 TC   
No trabaja  0:00:01 0:01:00 TNC   
Acarreo Vibrador  0:00:01 0:01:00 TC   
Vibrado hormigón  0:00:01 0:01:00 TP   
Apoyo acomodo tubería  0:00:01 0:01:00 TC   
Vibrado hormigón  0:00:04 0:04:00 TP   
Realiza otras actividades  0:00:05 0:05:00 TC   
No trabaja (espera por hormigón)  0:00:12 0:12:00 TNC   
Vibrado hormigón  0:00:04 0:04:00 TP   
No trabaja 0:00:01 0:01:00 TNC   
Realiza otras actividades  0:00:05 0:05:00 TC   
No trabaja 0:00:01 0:01:00 TNC   
Barrido hormigón  0:00:02 0:02:00 TP   
No trabaja 0:00:01 0:01:00 TNC   
Vibrado hormigón  0:00:10 0:10:00 TP   
No trabaja  0:00:01 0:01:00 TNC   
Barrido hormigón  0:00:03 0:03:00 TP   
  TIEMPO TOTAL 0:01:00 1:00:00   
Elaborado por: El autor 
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Obrero: Vibrador 2 
 
Tabla 21. Carta de balance vibrador 2 rubro fundición losa colaborante 
CARTA DE BALANCE  Rubro: Fundición losa  
Obrero: Vibrador 2  FPS= 12 Intervalo= 0:00:05 
Actividad Tiempo en video Tiempo real Tipo de trabajo Textura 
No trabaja (espera por materiales)  0:00:05 0:05:00 TNC   
Vibrado hormigón  0:00:05 0:05:00 TP   
Apoyo acomodo tubería  0:00:01 0:01:00 TC   
No trabaja 0:00:01 0:01:00 TNC   
Barrido hormigón  0:00:01 0:01:00 TP   
Vibrado hormigón  0:00:03 0:03:00 TP   
No trabaja 0:00:06 0:06:00 TNC   
Reubicación vibrador  0:00:01 0:01:00 TC   
No trabaja (espera por materiales)  0:00:09 0:09:00 TNC   
Vibrado hormigón  0:00:05 0:05:00 TP   
Reubicación vibrador  0:00:01 0:01:00 TC   
No trabaja 0:00:01 0:01:00 TNC   
Barrido hormigón  0:00:03 0:03:00 TP   
No trabaja 0:00:01 0:01:00 TNC   
Barrido hormigón  0:00:03 0:03:00 TP   
No trabaja 0:00:01 0:01:00 TNC   
Vibrado hormigón  0:00:06 0:06:00 TP   
No trabaja 0:00:01 0:01:00 TNC   
Vibrado hormigón  0:00:01 0:01:00 TP   
Realiza otras actividades  0:00:03 0:03:00 TC   
Barrido hormigón  0:00:02 0:02:00 TP   
  TIEMPO TOTAL 0:01:00 1:00:00   
Elaborado por: El autor 
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Obrero: Palero 1 
 
Tabla 22. Carta de balance palero 1 rubro fundición losa colaborante 
CARTA DE BALANCE  Rubro: Fundición losa  
Obrero: Palero 1  FPS= 12 Intervalo= 0:00:05 
Actividad Tiempo en video Tiempo real Tipo de trabajo Textura 
No trabaja (espera por material) 0:00:05 0:05:00 TNC   
Barrido hormigón  0:00:02 0:02:00 TP   
Apoyo acomodo tubería  0:00:02 0:02:00 TC   
No trabaja  0:00:01 0:01:00 TNC   
Barrido hormigón  0:00:09 0:09:00 TP   
No trabaja (espera por material) 0:00:12 0:12:00 TNC   
Barrido hormigón  0:00:08 0:08:00 TP   
No trabaja  0:00:02 0:02:00 TNC   
Barrido hormigón  0:00:01 0:01:00 TP   
No trabaja  0:00:01 0:01:00 TNC   
Realiza otras actividades  0:00:02 0:02:00 TC   
Acarreo materiales 0:00:02 0:02:00 TC   
Barrido hormigón  0:00:07 0:07:00 TP   
No trabaja  0:00:01 0:01:00 TNC   
Chequeo altura hormigón  0:00:01 0:01:00 TP   
No trabaja  0:00:01 0:01:00 TNC   
Chequeo altura hormigón  0:00:01 0:01:00 TP   
No trabaja  0:00:01 0:01:00 TNC   
Chequeo altura hormigón  0:00:01 0:01:00 TP   
  TIEMPO TOTAL 0:01:00 1:00:00   
Elaborado por: El autor 
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Obrero: Peón (Palero2) 
 
Tabla 23. Carta de balance palero 2 rubro fundición losa colaborante 
CARTA DE BALANCE  Rubro: Fundición losa  
Obrero: palero 2  FPS= 12 Intervalo= 0:00:05 
Actividad Tiempo en video Tiempo real Tipo de trabajo Textura 
No trabaja (espera por material) 0:00:05 0:05:00 TNC   
Barrido hormigón  0:00:10 0:10:00 TP   
No trabaja  0:00:01 0:01:00 TNC   
Barrido hormigón  0:00:01 0:01:00 TP   
No trabaja (espera por material) 0:00:15 0:15:00 TNC   
Barrido hormigón  0:00:05 0:05:00 TP   
No trabaja  0:00:06 0:06:00 TNC   
Barrido hormigón  0:00:09 0:09:00 TP   
Realiza otras actividades  0:00:03 0:03:00 TC   
Barrido hormigón  0:00:04 0:04:00 TP   
Chequeo espesor hormigón 0:00:01 0:01:00 TNC   
  TIEMPO TOTAL 0:01:00 1:00:00   
Elaborado por: El autor 
 
Obrero: Palero 3 
Tabla 24. Carta de balance palero 3 rubro fundición losa colaborante 
CARTA DE BALANCE  Rubro: Fundición losa  
Obrero: palero 3 FPS= 12 Intervalo= 0:00:05 
Actividad Tiempo en video Tiempo real Tipo de trabajo Textura 
Desplazamiento a zona de trabajo  0:00:02 0:02:00 TC   
No trabaja  0:00:04 0:04:00 TNC   
Barrido hormigón  0:00:02 0:02:00 TC   
Apoyo otras actividades  0:00:01 0:01:00 TC   
Barrido hormigón  0:00:07 0:07:00 TP   
No trabaja  0:00:16 0:16:00 TNC   
Barrido hormigón  0:00:06 0:06:00 TP   
Nivelado con codal  0:00:05 0:05:00 TP   
No trabaja  0:00:02 0:02:00 TNC   
Barrido hormigón  0:00:02 0:02:00 TP   
Apoyo otras actividades  0:00:01 0:01:00 TC   
Acarrero materiales  0:00:01 0:01:00 TC   
Realiza otras actividades 0:00:01 0:01:00 TC   
Barrido hormigón  0:00:03 0:03:00 TP   
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Apoyo acomodo tubería 0:00:01 0:01:00 TC   
Chequeo espesor hormigón  0:00:02 0:02:00 TP   
No trabaja  0:00:02 0:02:00 TNC   
Chequeo espesor hormigón  0:00:02 0:02:00 TP   
  TIEMPO TOTAL 0:01:00 1:00:00   
Elaborado por: El autor 
 
Obrero: Reglero 1 
Tabla 25. Carta de balance reglero 1 rubro fundición losa colaborante 
CARTA DE BALANCE  Rubro: Fundición losa  
Obrero: Reglero 1  FPS= 12 Intervalo= 0:00:05 
Actividad Tiempo en video Tiempo real Tipo de trabajo Textura 
Acarreo materiales 0:00:02 0:02:00 TC   
No trabaja 0:00:05 0:05:00 TNC   
Recorrido con codal  0:00:10 0:10:00 TP   
Barrido Hormigón  0:00:01 0:01:00 TP   
Nivelado con codal  0:00:02 0:02:00 TP   
No trabaja 0:00:12 0:12:00 TNC   
Apoyo vibrado hormigón  0:00:01 0:01:00 TC   
Acarreo materiales 0:00:01 0:01:00 TC   
Colocación maestras  0:00:01 0:01:00 TP   
Chequeo espesor hormigón 0:00:01 0:01:00 TP   
Acarreo codal  0:00:01 0:01:00 TC   
Nivelado con codal  0:00:06 0:06:00 TP   
No trabaja 0:00:02 0:02:00 TNC   
Recorrido con codal  0:00:01 0:01:00 TP   
No trabaja 0:00:05 0:05:00 TNC   
Nivelado con codal  0:00:03 0:03:00 TP   
Barrido Hormigón  0:00:01 0:01:00 TP   
Recorrido con codal  0:00:05 0:05:00 TP   
  TIEMPO TOTAL 0:01:00 1:00:00   
Elaborado por: El autor 
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Obrero: Reglero 2 
 
Tabla 26. Carta de balance reglero 2 rubro fundición losa colaborante. 
CARTA DE BALANCE  Rubro: Fundición losa  
 
Obrero: Reglero 2 FPS= 12 Intervalo= 0:00:05 
Actividad Tiempo en video Tiempo real Tipo de trabajo Textura 
No trabaja  0:00:06 0:06:00 TC   
Barrido Hormigón  0:00:01 0:01:00 TNC   
Realiza otras actividades  0:00:03 0:03:00 TP   
Barrido Hormigón  0:00:01 0:01:00 TP   
No trabaja  0:00:06 0:06:00 TP   
Realiza otras actividades  0:00:02 0:02:00 TNC   
No trabaja (espera por material) 0:00:13 0:13:00 TC   
Barrido Hormigón  0:00:01 0:01:00 TC   
Colocación guías 0:00:02 0:02:00 TC   
Barrido Hormigón  0:00:02 0:02:00 TP   
Nivelado con codal  0:00:03 0:03:00 TC   
Acarreo materiales  0:00:01 0:01:00 TP   
Chequeo altura hormigón  0:00:01 0:01:00 TNC   
Acarreo codal  0:00:01 0:01:00 TP   
Recorrido con codal  0:00:09 0:09:00 TNC   
Nivelado con codal  0:00:05 0:05:00 TP   
No trabaja  0:00:01 0:01:00 TP   
Realiza otras actividades  0:00:01 0:01:00     
Recorrido con codal  0:00:01 0:01:00 TP   
  TIEMPO TOTAL 0:01:00 1:00:00   
Elaborado por: El autor 
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Obrero: Operador tubería  
 
Tabla 27. Carta de balance operador tubería rubro fundición losa colaborante 
CARTA DE BALANCE  Rubro: Fundición losa  
Obrero: Operador tubería FPS= 12 Intervalo= 0:00:05 
Actividad Tiempo en video Tiempo real Tipo de trabajo Textura 
Desplazamiento a zona de trabajo  0:00:03 0:03:00 TC   
No trabaja  0:00:02 0:02:00 TNC   
Reacomodación tubería  0:00:01 0:01:00 TP   
Acarreo tubería  0:00:01 0:01:00 TP   
Reacomodación tubería  0:00:06 0:06:00 TP   
No trabaja  0:00:01 0:01:00 TNC   
Acarreo tubería  0:00:01 0:01:00 TC   
No trabaja (espera por material)  0:00:17 0:17:00 TC   
Reacomodación tubería  0:00:02 0:02:00 TC   
Acarreo tubería  0:00:01 0:01:00 TP   
Reacomodación tubería  0:00:01 0:01:00 TC   
No trabaja  0:00:06 0:06:00 TP   
Reacomodación tubería  0:00:07 0:07:00 TNC   
Realiza otras actividades  0:00:01 0:01:00 TP   
Reacomodación tubería  0:00:03 0:03:00 TNC   
Acarreo tubería  0:00:01 0:01:00 TP   
Reacomodación tubería  0:00:04 0:04:00 TP   
Acarreo tubería  0:00:01 0:01:00 TP   
No trabaja 0:00:01 0:01:00 TP   
  TIEMPO TOTAL 0:01:00 1:00:00   
Elaborado por: El autor 
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4.5 Excavación túnel a mano en tierra.  
 
La actividad comprende el proceso de excavar en tierra mediante rotomartillo o pico y retirar 
los volúmenes de tierra suelta generada a través de carretilla, para la conformación de espacios 
donde serán alojadas secciones correspondientes a sistemas hidráulicos en este caso un colector 
de aguas servidas. 
 
Tabla 28. Apuntes de campo excavación túnel a mano en tierra. 
Time-Lapse Apuntes de campo 
Obra:  Interceptor Quebrada Cornejo  
Rubro: Excavación túnel a mano en tierra 
Fecha: 29/08/2018 Intervalo:  5 segundos 
Ubicación cámara: Placa de empalme cuarta cercha 
Elaborado por: El autor 
 
 Datos generales. 
 
Equipo utilizado: Sistema de captura de imágenes de fijación.  
Intervalo: 5 segundos.  
Número de fotografías realizadas: 912 
Cuadros por segundo (fps): 12  
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 Ubicación cámara. 
 
La cámara fue ubicada en la parte más alta (placa de empalme) de la cuarta cercha contando 
desde la más cercana a la zona de trabajo utilizando el sistema de fijación ya que el tamaño del 
túnel imposibilitaba completamente la colocación de un trípode.  
 
 
Figura  70. Referencia ubicación cámara en la cercha. 
Elaborado por: El autor 
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 Fotografías Time-Lapse:  
Fotografía inicio de trabajos:  
 
Figura  71. Inicio trabajos excavación túnel a mano en tierra. 
Elaborado por: El autor 
 
Secuencia de Fotografías:   
 
Figura  72. Imágenes para Time-Lapse excavación túnel a mano en tierra 
Elaborado por: El autor 
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Fotografía fin de trabajos:  
 
Figura  73. Fotografía final excavación túnel a mano en tierra 
Elaborado por: El autor 
 
 Video Time-Lapse:  
 
Figura  74. Video Time-Lapse excavación túnel a mano en tierra 
Elaborado por: El autor 
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 Flujograma de trabajo.  
 
Figura  75. Flujo de trabajo excavación túnel a mano en tierra 
Elaborado por: El autor 
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 Carta de Balance  
 
Obrero: Operador Rotomartillo 
 
Tabla 29. Carta de balance operador rotomartillo rubro excavación túnel a mano en tierra. 
CARTA DE BALANCE  Rubro: Excavación túnel a mano en tierra 
Obrero: Operador Rotomartillo FPS= 12 Intervalo= 0:00:05 
Actividad Tiempo en video  Tiempo real Tipo de trabajo  Textura 
Preparación  0:00:03 0:03:00 TC   
Excavación 0:00:04 0:04:00 TP   
No trabaja (espera desalojo)  0:00:06 0:06:00 TNC   
Excavación 0:00:23 0:23:00 TP   
Descanso 0:00:01 0:01:00 TNC   
No trabaja (espera desalojo)  0:00:02 0:02:00 TNC   
Excavación 0:00:03 0:03:00 TP   
No trabaja (espera desalojo)  0:00:08 0:08:00 TNC   
Excavación 0:00:10 0:10:00 TP   
  TIEMPO TOTAL 0:01:00 1:00:00   
Elaborado por: El autor 
 
 
Obrero: Palero 
 
Tabla 30. Carta de balance palero rubro excavación túnel a mano en tierra. 
CARTA DE BALANCE  Rubro: Excavación túnel a mano en tierra 
Obrero: Palero FPS= 12 Intervalo= 0:00:05 
Actividad Tiempo en video  Tiempo real Tipo de trabajo  Textura 
Carga material en carretilla 0:00:01 0:01:00 TP   
Apoyo excavador  0:00:01 0:01:00 TC   
No trabaja  0:00:01 0:01:00 TNC   
Carga material en carretilla 0:00:02 0:02:00 TP   
No trabaja  0:00:01 0:01:00 TNC   
Carga material en carretilla 0:00:02 0:02:00 TP   
No trabaja  0:00:01 0:01:00 TNC   
Carga material en carretilla 0:00:01 0:01:00 TP   
Hidratación 0:00:01 0:01:00 TNC   
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Carga material en carretilla 0:00:02 0:02:00 TP   
No trabaja  0:00:01 0:01:00 TNC   
Carga material en carretilla 0:00:02 0:02:00 TP   
Realiza otras actividades 0:00:01 0:01:00 TC   
Carga material en carretilla 0:00:01 0:01:00 TP   
Limpieza pala  0:00:02 0:02:00 TC   
Carga material en carretilla 0:00:01 0:01:00 TP   
No trabaja  0:00:02 0:02:00 TNC   
Carga material en carretilla 0:00:01 0:01:00 TP   
No trabaja  0:00:01 0:01:00 TNC   
 TIEMPO TOTAL 0:00:25 0:25:00   
Elaborado por: El autor 
 
Obrero: Carretillero 1 
 
Tabla 31. Carta de balance carretillero 1 rubro excavación túnel a mano en tierra. 
CARTA DE BALANCE  Rubro: Excavación túnel a mano en tierra 
Obrero: Carretillero 1 FPS= 12 Intervalo= 0:00:05 
Actividad Tiempo en video  Tiempo real Tipo de trabajo  Textura 
Espera 0:00:01 0:01:00 TNC   
Acarreo en carretilla 0:00:03 0:03:00 TC   
Espera 0:00:01 0:01:00 TNC   
Acarreo en carretilla 0:00:02 0:02:00 TC   
Espera 0:00:01 0:01:00 TNC   
Acarreo en carretilla 0:00:03 0:03:00 TC   
Espera 0:00:01 0:01:00 TNC   
Acarreo en carretilla 0:00:02 0:02:00 TC   
Espera 0:00:01 0:01:00 TNC   
Acarreo en carretilla 0:00:02 0:02:00 TC   
Espera 0:00:01 0:01:00 TNC   
Acarreo en carretilla 0:00:02 0:02:00 TC   
Espera 0:00:01 0:01:00 TNC   
Acarreo en carretilla 0:00:02 0:02:00 TC   
Espera 0:00:02 0:02:00 TNC   
 TIEMPO TOTAL 0:00:25 0:25:00   
Elaborado por: El autor 
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Obrero: Carretillero 2 
 
Tabla 32. Carta de balance carretillero 2 rubro excavación túnel a mano en tierra. 
CARTA DE BALANCE  Rubro: Excavación túnel a mano en tierra 
Obrero: Carretillero 2 FPS= 12 Intervalo= 0:00:05 
Actividad Tiempo en video  Tiempo real Tipo de trabajo  Textura 
Desplazamiento al lugar de trabajo  0:00:03 0:03:00 TC   
Espera 0:00:01 0:01:00 TNC   
Acarreo en carretilla 0:00:02 0:02:00 TC   
Espera 0:00:01 0:01:00 TNC   
Acarreo en carretilla 0:00:02 0:02:00 TC   
Espera 0:00:01 0:01:00 TNC   
Acarreo en carretilla 0:00:02 0:02:00 TC   
Espera 0:00:01 0:01:00 TNC   
Acarreo en carretilla 0:00:02 0:02:00 TC   
Espera 0:00:01 0:01:00 TNC   
Acarreo en carretilla 0:00:02 0:02:00 TC   
Realiza otras actividades 0:00:07 0:07:00 TC   
 TIEMPO TOTAL 0:00:25 0:25:00   
Elaborado por: El autor 
 
4.6 Entibado y encofrado permanente de túnel. 
 
La actividad consiste en el sostenimiento de secciones ya excavadas para el túnel mediante la 
entibación y encofrado permanente, para lo cual se coloca las guías de plomos y niveles, se 
arma la cercha y se coloca siguiendo las guías y por último se encofra.  
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Tabla 33. Apuntes de campo excavación túnel a mano en tierra. 
Time-Lapse Apuntes de campo 
Obra:  Interceptor Quebrada Cornejo  
Rubro: Entibado y encofrado permanente de túnel.   
Fecha: 13/09/2018 Intervalo:  5 segundos 
Ubicación cámara: Placa de empalme cuarta cercha 
Elaborado por: El autor 
 
 
 Datos generales. 
 
Equipo utilizado: Sistema de captura de imágenes de fijación.  
Intervalo: 5 segundos.  
Número de fotografías realizadas: 990 
Cuadros por segundo (fps): 12  
 
 Ubicación cámara. 
 
Al igual que el caso anterior, la cámara fue ubicada en la parte más alta (placa de empalme) de 
la cuarta cercha contando desde la más cercana a la zona de trabajo utilizando el sistema de 
fijación ya que el tamaño del túnel imposibilitaba completamente la colocación de un trípode.  
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Figura  76. Referencia ubicación cámara en la cercha 
Elaborado por: El autor 
 
 
 Fotografías Time-Lapse:  
Fotografía inicio de trabajos:  
 
Figura  77. Inicio trabajos entibado y encofrado permanente de túnel 
Elaborado por: El autor 
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Secuencia de Fotografías:   
 
Figura  78. Imágenes para Time-Lapse entibado y encofrado permanente de túnel 
Elaborado por: El autor 
 
 
 
Fotografía fin de trabajos:  
  
Figura  79. Fotografía final entibado y encofrado permanente de túnel 
Elaborado por: El autor 
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 Video Time-Lapse:  
 
Figura  80. Video Time-Lapse entibado y encofrado permanente de túnel 
Elaborado por: El autor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
104 
 
 Flujograma de trabajo.  
 
Figura  81. Flujo de trabajo entibado y encofrado permanente de túnel 
Elaborado por: El autor 
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 Carta de Balance  
Obrero: Albañil 
 
Tabla 34. Carta de balance albañil entibado y encofrado permanente de túnel. 
CARTA DE BALANCE  Rubro: Entibado y encofrado permanente de túnel 
Obrero: Albañil  FPS= 12 Intervalo= 0:00:05 
Actividad Tiempo en video  Tiempo real Tipo de trabajo  Textura 
Colocación guías plomos y niveles 0:00:04 0:04:00 TP   
Excavación  0:00:01 0:01:00 TP   
No trabaja  0:00:01 0:01:00 TNC   
Colocación cercha  0:00:04 0:04:00 TP   
Mediciones, chequeo guías 0:00:05 0:05:00 TC   
No trabaja  0:00:01 0:01:00 TNC   
Mediciones, chequeo guías 0:00:01 0:01:00 TC   
Excavación  0:00:02 0:02:00 TP   
Mediciones, chequeo guías 0:00:02 0:02:00 TC   
Excavación  0:00:02 0:02:00 TP   
Mediciones, chequeo guías 0:00:02 0:02:00 TC   
 TIEMPO TOTAL 0:00:25 0:25:00   
Elaborado por: El autor 
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Obrero: Peón 1 
 
Tabla 35. Carta de balance peón 1 entibado y encofrado permanente de túnel. 
CARTA DE BALANCE  Rubro: Entibado y encofrado permanente de túnel. 
Obrero: Peón 1 FPS= 12 Intervalo= 0:00:05 
Actividad Tiempo en video  Tiempo real Tipo de trabajo  Textura 
Limpieza zona de trabajo  0:00:03 0:03:00 TC   
Mediciones, chequeo guías 0:00:01 0:01:00 TC   
Colocación cercha (entibado) 0:00:03 0:03:00 TP   
No trabaja  0:00:01 0:01:00 TNC   
Colocación cercha(entibado) 0:00:02 0:02:00 TP   
No trabaja  0:00:02 0:02:00 TNC   
Excavación 0:00:02 0:02:00 TP   
Encofrado 0:00:19 0:19:00 TP   
No trabaja  0:00:01 0:01:00 TNC   
Descanso  0:00:02 0:02:00 TNC   
Encofrado 0:00:07 0:07:00 TP   
 TIEMPO TOTAL 0:00:43 0:43:00   
Elaborado por: El autor 
 
Obrero: Peón 2 
 
Tabla 36. Carta de balance peón 2 entibado y encofrado permanente de túnel. 
CARTA DE BALANCE  Rubro: Entibado y encofrado permanente de túnel. 
Obrero: Peón 2 FPS= 12 Intervalo= 0:00:05 
Actividad Tiempo en video  Tiempo real Tipo de trabajo  Textura 
Acarreo material  0:00:02 0:02:00 TC   
Apoyo otras actividades 0:00:02 0:02:00 TC   
No trabaja  0:00:01 0:01:00 TNC   
Colocación cercha  0:00:06 0:06:00 TP   
No trabaja  0:00:01 0:01:00 TNC   
Colocación cercha  0:00:02 0:02:00 TP   
Excavación  0:00:04 0:04:00 TP   
Encofrado 0:00:18 0:18:00 TP   
No trabaja  0:00:01 0:01:00 TNC   
Encofrado 0:00:02 0:02:00 TP   
 TIEMPO TOTAL 0:00:39 0:39:00   
Elaborado por: El autor 
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Obrero: Peón 3 
 
Tabla 37. Carta de balance peón 3 entibado y encofrado permanente de túnel. 
CARTA DE BALANCE  Rubro: Entibado y encofrado permanente de túnel. 
Obrero: Peón 3 FPS= 12 Intervalo= 0:00:05 
Actividad Tiempo en video  Tiempo real Tipo de trabajo  Textura 
Acarreo materiales  0:00:05 0:05:00 TC   
No trabaja  0:00:02 0:02:00 TNC   
Acarreo materiales  0:00:06 0:06:00 TC   
No trabaja  0:00:05 0:05:00 TNC   
Acarreo materiales  0:00:03 0:03:00 TC   
Apoyo encofrado  0:00:02 0:02:00 TP   
Acarreo materiales  0:00:03 0:03:00 TC   
No trabaja  0:00:01 0:01:00 TNC   
Acarreo materiales  0:00:01 0:01:00 TC   
No trabaja  0:00:01 0:01:00 TNC   
Apoyo encofrado  0:00:03 0:03:00 TP   
Acarreo materiales  0:00:02 0:02:00 TC   
 TIEMPO TOTAL 0:00:34 0:34:00   
Elaborado por: El autor 
 
 
  
108 
 
CAPÍTULO V 
 
RESULTADOS OBTENIDOS 
 
Los presentes resultados fueron obtenidos del análisis de las cartas de balance de cada obrero 
de los rubros estudiados.  
 
5.1 Análisis de productividad Time-Lapse encofrado de madera columna rectangular. 
 
a) Resumen cartas de balance de cada obrero de la cuadrilla.  
 
Tabla 38. Resumen carta de balance carpintero rubro encofrado de madera columna 
rectangular. 
RESUMEN CARTA DE BALANCE  
Rubro:  Encofrado madera columna rec. Obrero: Carpintero 
Tipo de trabajo Tiempo Porcentaje Representación 
Tiempo Productivo (TP) 1:19:12 54,10   
Tiempo Contributorio (TC) 0:26:24 18,03   
Tiempo No Contributorio (TNC) 0:40:48 27,87   
Elaborado por: El autor 
 
Tabla 39. Resumen carta de balance peón rubro encofrado de madera columna rectangular. 
RESUMEN CARTA DE BALANCE  
Rubro:  Encofrado madera columna rec. Obrero: Peón 
Tipo de trabajo Tiempo Porcentaje Representación 
Tiempo Productivo (TP) 1:06:00 45,08   
Tiempo Contributorio (TC) 0:45:36 31,15   
Tiempo No Contributorio (TNC) 0:34:48 23,77   
Elaborado por: El autor 
 
 
 
 
 
 
109 
 
 
b) Nivel de actividad de cada obrero de la cuadrilla. 
 
 
Figura  82. Nivel de actividad de cada obrero cuadrilla encofrado de madera columna 
rectangular 
Elaborado por: El autor 
 
c) Distribución general trabajo de la cuadrilla.  
 
Figura  83. Distribución general del trabajo cuadrilla encofrado de madera columna 
rectangular 
 Elaborado por: El autor  
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5.2. Análisis de productividad Time-Lapse vaciado de hormigón en columnas 
 
a) Resumen cartas de balance de cada obrero de la cuadrilla.  
 
Tabla 40. Resumen carta de balance albañil rubro vaciado de hormigón en columnas. 
RESUMEN CARTA DE BALANCE  
Rubro:  Vaciado hormigón columna   Obrero: Albañil 
Tipo de trabajo Tiempo Porcentaje Representación 
Tiempo Productivo (TP) 0:06:00 45,45   
Tiempo Contributorio (TC) 0:06:00 45,45   
Tiempo No Contributorio (TNC) 0:01:12 9,09   
Elaborado por: El autor 
 
Tabla 41. Resumen carta de balance peón 1 rubro vaciado de hormigón en columnas. 
RESUMEN CARTA DE BALANCE  
Rubro:  Vaciado hormigón columna   Obrero: Peón 1 
Tipo de trabajo Tiempo Porcentaje Representación 
Tiempo Productivo (TP) 0:04:48 33,33   
Tiempo Contributorio (TC) 0:06:00 41,67   
Tiempo No Contributorio (TNC) 0:03:36 25,00   
Elaborado por: El autor 
 
Tabla 42. Resumen carta de balance peón 2 rubro vaciado de hormigón en columnas. 
RESUMEN CARTA DE BALANCE  
Rubro:  Vaciado hormigón columna   Obrero: Peón 2 
Tipo de trabajo Tiempo Porcentaje Representación 
Tiempo Productivo (TP) 0:04:48 36,36   
Tiempo  Contributorio (TC) 0:03:36 27,27   
Tiempo No Contributorio (TNC) 0:04:48 36,36   
Elaborado por: El autor 
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Tabla 43. Resumen carta de balance peón 3 rubro vaciado de hormigón en columnas. 
RESUMEN CARTA DE BALANCE  
Rubro:  Vaciado hormigón columna   Obrero: Peón 3 
Tipo de trabajo Tiempo Porcentaje Representación 
Tiempo Productivo (TP) 0:03:36 30,00   
Tiempo  Contributorio (TC) 0:01:12 10,00   
Tiempo No Contributorio (TNC) 0:07:12 60,00   
Elaborado por: El autor 
 
b) Nivel de actividad de cada obrero de la cuadrilla. 
 
 
Figura  84. Nivel de actividad de cada obrero cuadrilla vaciado de hormigón en columnas 
Elaborado por: El autor 
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c) Distribución general trabajo de la cuadrilla.  
 
 
Figura  85. Distribución general del trabajo cuadrilla vaciado de hormigón en columnas 
Elaborado por: El autor 
 
 
5.3 Análisis de productividad Time-Lapse cerramiento de bloque. 
 
a) Resumen cartas de balance de cada obrero de la cuadrilla.  
 
Tabla 44. Resumen carta de balance albañil rubro cerramiento de bloque. 
RESUMEN CARTA DE BALANCE  
Rubro:  Cerramiento de bloque Obrero: Albañil 
Tipo de trabajo Tiempo Porcentaje Representación  
Tiempo Productivo (TP) 0:38:00 40,43   
Tiempo Contributorio (TC) 0:31:00 32,98   
Tiempo No Contributorio 
(TNC) 0:25:00 26,60   
Elaborado por: El autor 
 
 
38%
35%
27%
Distribución general del trabajo 
Trabajo Productivo Trabajo contributorio Trabajo No Contributorio
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Tabla 45. Resumen carta de balance peón rubro cerramiento de bloque. 
RESUMEN CARTA DE BALANCE  
Rubro: Encofrado columna rec. Obrero: Peón 
Tipo de trabajo Tiempo Porcentaje Representación  
Tiempo Productivo (TP) 0:15:00 15,96   
Tiempo  Contributorio (TC) 0:49:00 52,13   
Tiempo No Contributorio 
(TNC) 0:25:00 26,60   
Elaborado por: El autor 
 
b) Nivel de actividad de cada obrero de la cuadrilla. 
 
 
Figura  86. Nivel de actividad de cada obrero cuadrilla cerramiento de bloque 
Elaborado por: El autor 
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c) Distribución general trabajo de la cuadrilla.  
 
Figura  87. Distribución general del trabajo cuadrilla cerramiento de bloque 
Elaborado por: El autor 
 
 
5.4 Análisis de productividad Time-Lapse fundición losa colaborante (Steel deck). 
 
a) Resumen cartas de balance de cada obrero de la cuadrilla.  
 
Tabla 46. Resumen carta de balance maestro mayor rubro fundición losa colaborante. 
RESUMEN CARTA DE BALANCE  
Rubro:  Fundición losa colaborantes Obrero: Maestro mayor 
Tipo de trabajo Tiempo Porcentaje Representación 
Tiempo Productivo (TP) 0:10:00 16,67   
Tiempo Contributorio (TC) 0:31:00 51,67   
Tiempo No Contributorio 
(TNC) 0:19:00 31,67   
Elaborado por: El autor 
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Tabla 47. Resumen carta de balance vibrador 1 rubro fundición losa colaborante. 
RESUMEN CARTA DE BALANCE  
Rubro:  Fundición losa colaborantes Obrero: Vibrador 1 
Tipo de trabajo Tiempo Porcentaje Representación 
Tiempo Productivo (TP) 0:24:00 40,00   
Tiempo Contributorio (TC) 0:17:00 28,33   
Tiempo No Contributorio 
(TNC) 0:19:00 31,67   
Elaborado por: El autor 
 
Tabla 48. Resumen carta de balance vibrador 2 rubro fundición losa colaborante 
RESUMEN CARTA DE BALANCE  
Rubro:  Fundición losa colaborantes Obrero: Vibrador 2 
Tipo de trabajo Tiempo Porcentaje Representación 
Tiempo Productivo (TP) 0:29:00 48,33   
Tiempo Contributorio (TC) 0:06:00 10,00   
Tiempo No Contributorio 
(TNC) 0:25:00 41,67   
Elaborado por: El autor 
 
Tabla 49. Resumen carta de balance palero 1 rubro fundición losa colaborante. 
RESUMEN CARTA DE BALANCE  
Rubro:  Fundición losa colaborantes Obrero: Palero 1 
Tipo de trabajo Tiempo Porcentaje Representación 
Tiempo Productivo (TP) 0:30:00 50,00   
Tiempo Contributorio (TC) 0:06:00 10,00   
Tiempo No Contributorio 
(TNC) 0:24:00 40,00   
Elaborado por: El autor 
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Tabla 50. Resumen carta de balance palero 2 rubro fundición losa colaborante. 
RESUMEN CARTA DE BALANCE  
Rubro:  Fundición losa colaborantes Obrero: Palero 2 
Tipo de trabajo Tiempo Porcentaje Representación 
Tiempo Productivo (TP) 0:29:00 48,33   
Tiempo Contributorio (TC) 0:03:00 5,00   
Tiempo No Contributorio 
(TNC) 0:28:00 46,67   
Elaborado por: El autor 
 
Tabla 51. Resumen carta de balance palero 3 rubro fundición losa colaborante. 
RESUMEN CARTA DE BALANCE  
Rubro:  Fundición losa colaborantes Obrero: Palero 3 
Tipo de trabajo Tiempo Porcentaje Representación 
Tiempo Productivo (TP) 0:27:00 45,00   
Tiempo  Contributorio (TC) 0:09:00 15,00   
Tiempo No Contributorio 
(TNC) 0:24:00 40,00   
Elaborado por: El autor 
 
Tabla 52. Resumen carta de balance reglero 1 rubro fundición losa colaborante. 
RESUMEN CARTA DE BALANCE  
Rubro:  Fundición losa colaborantes Obrero: Reglero 1 
Tipo de trabajo Tiempo Porcentaje Representación 
Tiempo Productivo (TP) 0:31:00 51,67   
Tiempo  Contributorio (TC) 0:05:00 8,33   
Tiempo No Contributorio 
(TNC) 0:24:00 40,00   
Elaborado por: El autor 
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Tabla 53. Resumen carta de balance reglero 2 rubro fundición losa colaborante. 
RESUMEN CARTA DE BALANCE  
Rubro:  Fundición losa colaborantes Obrero: Reglero 2 
Tipo de trabajo Tiempo Porcentaje Representación 
Tiempo Productivo (TP) 0:21:00 35,00   
Tiempo  Contributorio (TC) 0:25:00 41,67   
Tiempo No Contributorio 
(TNC) 0:13:00 21,67   
Elaborado por: El autor 
 
Tabla 54. Resumen carta de balance operador tubería rubro fundición losa  
RESUMEN CARTA DE BALANCE  
Rubro:  Fundición losa colaborantes Obrero: Operador tubería 
Tipo de trabajo Tiempo Porcentaje Representación 
Tiempo Productivo (TP) 0:23:00 38,33   
Tiempo  Contributorio (TC) 0:24:00 40,00   
Tiempo No Contributorio 
(TNC) 0:13:00 21,67   
Elaborado por: El autor 
 
b) Nivel de actividad de cada obrero de la cuadrilla. 
 
 
Figura  88. Nivel de actividad de cada obrero cuadrilla fundición losa colaborante 
Elaborado por: El autor 
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c) Distribución general trabajo de la cuadrilla.  
 
Figura  89. Distribución general del trabajo cuadrilla fundición losa colaborante 
Elaborado por: El autor 
 
 
5.5 Análisis de productividad Time-Lapse excavación túnel a mano en tierra. 
 
a) Resumen cartas de balance de cada obrero de la cuadrilla.  
 
Tabla 55. Resumen carta de balance operador rotomartillo rubro excavación túnel a mano en 
tierra. 
RESUMEN CARTA DE BALANCE  
Rubro:  Excavación túnel a mano en tierra Obrero: Operador rotomartillo 
Tipo de trabajo Tiempo Porcentaje Representación 
Tiempo Productivo (TP) 0:40:00 66,67   
Tiempo Contributorio (TC) 0:03:00 5,00   
Tiempo No Contributorio (TNC) 0:17:00 28,33   
Elaborado por: El autor 
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Trabajo Productivo Trabajo contributorio Trabajo No Contributorio
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Tabla 56. Resumen carta de balance palero rubro excavación túnel a mano en tierra. 
RESUMEN CARTA DE BALANCE  
Rubro:  Excavación túnel a mano en tierra Obrero: Palero 
Tipo de trabajo Tiempo Porcentaje Representación 
Tiempo Productivo (TP) 0:13:00 52,00   
Tiempo Contributorio (TC) 0:04:00 16,00   
Tiempo No Contributorio (TNC) 0:08:00 32,00   
Elaborado por: El autor 
 
Tabla 57. Resumen carta de balance carretillero 1 rubro excavación túnel a mano en tierra. 
RESUMEN CARTA DE BALANCE  
Rubro:  Excavación túnel a mano en tierra Obrero: Carretillero 1 
Tipo de trabajo Tiempo Porcentaje Representación 
Tiempo Productivo (TP) 0:00:00 0,00   
Tiempo  Contributorio (TC) 0:16:00 64,00   
Tiempo No Contributorio (TNC) 0:09:00 36,00   
Elaborado por: El autor 
 
Tabla 58. Resumen carta de balance carretillero 2 rubro excavación túnel a mano en tierra. 
RESUMEN CARTA DE BALANCE  
Rubro:  Excavación túnel a mano en tierra Obrero: Carretillero 2 
Tipo de trabajo Tiempo Porcentaje Representación 
Tiempo Productivo (TP) 0:00:00 0,00   
Tiempo  Contributorio (TC) 0:20:00 80,00   
Tiempo No Contributorio (TNC) 0:05:00 20,00   
Elaborado por: El autor 
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b) Nivel de actividad de cada obrero de la cuadrilla. 
 
 
Figura  90. Nivel de actividad de cada obrero cuadrilla excavación túnel a mano en tierra. 
Elaborado por: El autor 
 
c) Distribución general trabajo de la cuadrilla.  
 
 
Figura  91. Distribución general del trabajo cuadrilla excavación túnel a mano en tierra. 
Elaborado por: El autor 
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5.6 Análisis de productividad Time-Lapse entibado y encofrado permanente de túnel. 
 
a) Resumen cartas de balance de cada obrero de la cuadrilla.  
 
Tabla 59. Resumen carta de balance albañil entibado y encofrado permanente de túnel. 
RESUMEN CARTA DE BALANCE  
Rubro:  Entibado y encofrado permanente de 
túnel. Obrero: Albañil 
Tipo de trabajo Tiempo Porcentaje Representación 
Tiempo Productivo (TP) 0:19:00 61,29   
Tiempo Contributorio (TC) 0:10:00 32,26   
Tiempo No Contributorio (TNC) 0:09:00 29,03   
Elaborado por: El autor 
 
Tabla 60. Resumen carta de balance peón 1 rubro entibado y encofrado permanente de túnel. 
RESUMEN CARTA DE BALANCE  
Rubro:  Entibado y encofrado permanente de 
túnel. Obrero: Peón 1 
Tipo de trabajo Tiempo Porcentaje Representación 
Tiempo Productivo (TP) 0:33:00 76,74   
Tiempo Contributorio (TC) 0:04:00 9,30   
Tiempo No Contributorio (TNC) 0:06:00 13,95   
Elaborado por: El autor 
 
Tabla 61. Resumen carta de balance peón 2 rubro entibado y encofrado permanente de túnel. 
RESUMEN CARTA DE BALANCE  
Rubro:  Entibado y encofrado permanente de 
túnel. Obrero: Peón 2 
Tipo de trabajo Tiempo Porcentaje Representación 
Tiempo Productivo (TP) 0:32:00 82,05   
Tiempo Contributorio (TC) 0:04:00 10,26   
Tiempo No Contributorio (TNC) 0:03:00 7,69   
Elaborado por: El autor 
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Tabla 62. Resumen carta de balance peón 3 rubro entibado y encofrado permanente de túnel. 
RESUMEN CARTA DE BALANCE  
Rubro:  Entibado y encofrado permanente de 
túnel. Obrero: Peón 3 
Tipo de trabajo Tiempo Porcentaje Representación 
Tiempo Productivo (TP) 0:05:00 14,71   
Tiempo Contributorio (TC) 0:20:00 58,82   
Tiempo No Contributorio (TNC) 0:09:00 26,47   
Elaborado por: El autor 
 
b) Nivel de actividad de cada obrero de la cuadrilla. 
 
 
Figura  92. Nivel de actividad de cada obrero cuadrilla entibado y encofrado permanente de 
túnel 
Elaborado por: El autor 
  
Albanil Peón 1 Peón 2 Peón 3
Trabajo No Contributorio 28,33 32,00 36,00 20,00
Trabajo contributorio 5,00 16,00 64,00 80,00
Trabajo Productivo 66,67 52,00 0,00 0,00
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c) Distribución general trabajo de la cuadrilla.  
 
 
Figura  93. Distribución general del trabajo cuadrilla entibado y encofrado permanente de 
túnel 
Elaborado por: El autor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
56%
26%
18%
Distribución general del trabajo 
Trabajo Productivo Trabajo contributorio Trabajo No Contributorio
124 
 
 
5.7 Otra información recopilada.  
 
Al realizar el análisis de los rubros mediante la observación de videos Time-Lapse se pudo 
recopilar otra información del desarrollo de las actividades a parte del análisis de 
productividad, algunos ejemplos se muestran a continuación: 
 
5.7.1 Seguridad. 
 
 
Figura  94. Falta de equipo de seguridad trabajos en altura 
Elaborado por: El autor 
 
 
Figura  95. Contratista sin equipo básico de seguridad 
Elaborado por: El autor 
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Figura  96. Falta de uso de equipo de seguridad, y mala práctica de seguridad laboral 
Elaborado por: El autor 
 
5.7.2 Buenas y malas prácticas 
 
 
Figura  97. Correcta disposición de materiales 
Elaborado por: El autor 
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Figura  98. Mala disposición de materiales 
Elaborado por: El autor 
 
 
Figura  99. Esperas, falta de continuidad 
Elaborado por: El autor 
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CAPÍTULO VI 
 
OBSERVACIONES A LOS PROCESOS CONSTRUCTIVOS 
 
Una vez analizados los videos Time-Lapse se proponen los siguientes cambios en los flujos de trabajo 
como un primer frente de acción para buscar optimizar los procesos constructivos. 
 
6.1 Encofrado de madera columna rectangular.  
Los tiempos no productivos del albañil puede disminuirse si la actividad de fabricación del encofrado 
e imprimación de los tableros se realiza a la par de la limpieza de la zona de trabajo, para que una vez 
terminadas estas actividades se procederá directamente al armado del encofrado. 
 
Figura  100. Flujo de trabajo propuesto rubro encofrado de madera columna rectangular. 
Elaborado por: El autor 
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6.2 Vaciado de hormigón en columnas.  
 
En el video se observó que el flujo de trabajo es el adecuado, mas existió una espera por 
hormigón, la cual se puede evitar con la utilización de una segunda bomba de concreto para 
fundiciones simultáneas en las que se desee disminuir los tiempos no contributorios. También 
se pudo evidenciar la falta de utilización de equipo de seguridad para trabajos en altura 
obligatorio para trabajos que se realizan en alturas superiores a 1.80 metros, este 
incumplimiento de seguridad deberá ser corregido para evitar posibles accidentes.  
 
 
6.3 Cerramiento de bloque 
 
Se evidenció un reproceso (trabajo no contributorio) en la colocación de plomos y niveles, ya 
que no se consideró la aseguración de los andamios (reubicación), lo cual evitaba la utilización 
correcta de las guías, se propone que la colocación de plomos y niveles se realice a la par de la 
colocación de los andamios para que se tomen todas las consideraciones pertinentes.  
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Figura  101. Flujo de trabajo propuesto rubro encofrado de madera columna rectangular. 
Elaborado por: El autor 
 
 
6.4. Fundición losa colaborante.  
 
No se evidenciaron falencias en el flujo de trabajo observado en el rubro fundición losa 
colaborante, más se detectó una espera por material (tiempo no contributorio) de alrededor de 
15 minutos, para evitar estos inconvenientes se propone una mejor planificación en conjunto 
entre la empresa constructora y la hormigonera.  
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6.5. Excavación túnel a mano en tierra, entibado y encofrado permanente de túnel.  
 
No se observó problemas en la estructura de los flujos de trabajo de ambos rubros, pero sí 
incumplimientos del personal en la utilización de equipos de protección personal básicos que 
pueden incurrir en accidentes y detenciones de los trabajos ocasionando pérdidas productivas.  
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CAPÍTULO VII 
 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
7.1 Conclusiones 
 
 Mediante el empleo de la herramienta Time-Lapse es factible realizar análisis de 
productividad a rubros de construcción mediante la observación de los videos 
generados y aplicando técnicas de evaluación de procesos constructivos como son las 
cartas de balance. 
 La herramienta Time-Lapse fue aplicada a proyectos de construcción muy distintos uno 
de otro tales como es una edificación y un interceptor (sistema de alcantarillado), 
concluyendo que es posible de la utilizar la herramienta en muchos tipos de obra civil.  
 Según Mayorga en, Medición de la productividad en la mano de obra en el sector de 
la construcción en el Distrito Metropolitano de Quito, el rango de porcentaje de trabajo 
productivo va desde 35.79% hasta 46.45%, el trabajo contributorio de 23.39% hasta 
33.97%, el trabajo no contributorio de 23.22% hasta 33.72%, si se realiza un promedio 
de los resultados obtenidos en los rubros de construcción estudiados se obtiene que el 
tiempo productivo es del 43.51%, el tiempo contributorio es del 30.38%, el tiempo no 
contributorio es del 27.03%, los cuales se encuentran dentro de los rangos antes 
mencionados, demostrando la confiabilidad de los datos obtenidos mediante el sistema 
y metodología propuestos.  
 En base a el flujo de trabajo observado y el análisis de las cartas de balance se pudieron 
identificar diferentes causales que afectan el desarrollo óptimo de los procesos 
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constructivos (malas prácticas, incorrecta disposición de materiales, deficiencia 
seguridad industrial), lo que permite proponer soluciones para mejorar la productividad 
de la actividad en general.  
 A partir de los análisis de productividad a los rubros de construcción se puede obtener 
medidas de los tiempos productivos, contributorios, no contributorios, tanto de la 
cuadrilla como de cada obrero que participa en la actividad.  
 Al utilizar videos Time-Lapse para el análisis de la productividad en rubros de 
construcción se pudo evidenciar una facilidad en la caracterización de las actividades, 
amplio detalle en la observación de los procesos constructivos, y por último obtención 
de pruebas irrefutables como lo son las fotografías para exponer faltas o 
incumplimientos en el desarrollo de las actividades.  
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7.2. Recomendaciones 
 
 En base a la experiencia obtenida al realizar el presente trabajo, se descubrió que uno 
de los factores determinantes en el fracaso o éxito para realizar mediciones de 
productividad utilizando videos Time-Lapse fue la ubicación de la cámara, por lo cual 
se recomienda tener especial cuidado al ubicar el equipo en campo. 
 Los valores obtenidos son resultado del análisis de procesos de construcción en 
condiciones específicas. Se recomienda a las empresas constructoras, contratistas, 
ingenieros civiles realizar mediciones de productividad a los rubros de construcción 
más representativos o que se encuentren siempre presentes en sus obras.  
 Para la realización correcta de videos Time-Lapse se recomienda poseer al menos 
conocimientos básicos en fotografía y en postprocesos de edición de fotografías 
digitales.  
 Finalmente se recomienda la realización de las siguientes tesis con el objetivo de 
profundizar el presente estudio:  
a) Eficiencia de las cartas de balance realizadas en obra con respecto a las realizadas 
mediante la observación de video Time-Lapse.  
b) Time-Lapse como herramienta para realizar estudios de seguridad industrial en la 
construcción.  
c) Time-Lapse y simulación digital para la optimización de procesos constructivos. 
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